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Töös kasutatud terminid ja lühendid 

ie   inimekvivalent 

KIK   SA Keskkonnainvesteeringute Keskus 

KOTKAS  keskkonnaotsuste infosüsteem 

KOV   kohalik omavalitsus 

RKA    reoveekogumisala 

Valla arengukava Rõuge valla hetkeolukorra ülevaade ja arengukava aastateks 2019–2035+ 

Valla arengukava tegevuskava   Rõuge valla arengukava tegevuste ja investeeringute kava 2019–2023+ 

Ühinemisleping Haanja valla, Misso valla, Mõniste valla, Rõuge valla ja Varstu valla ühinemisleping 

Ühinemislepingu lisa 3    Haanja valla, Misso valla, Mõniste valla, Rõuge valla ja Varstu valla ühinemislepingu 

lisa 3 Prioriteetsete investeeringute kava Haanja valla, Misso valla, Mõniste valla, 

Rõuge valla ja Varstu valla ühinemislepingu juurde  

ÜVVK   ühisveevärk ja -kanalisatsioon 

ÜVVKS   ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadus 
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1. ÜVVK arendamise kava koostamise lähteandmed 

Rõuge valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni (ÜVVK) arendamise kava aastateks 2021–2032 on koostanud 

Rõuge vallavalitsus. Kava on aluseks ÜVVK taristu rekonstrueerimisele ja väljaehitamisele Rõuge valla ÜVVK-

ga piiritletud aladel. 

Käesolevas töös käsitletakse vajalikke investeeringuid, ilma milleta pole võimalik saavutada täielikult vastavust 

Eesti seaduste ja Euroopa Liidu direktiividega, mis reguleerivad reoveekogumist ja -puhastust, põhjavee kaitset 

ja joogivee kvaliteeti. 

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava koostatakse vähemalt 12 aastaks. Kava vaadatakse üle 

vähemalt kord nelja aasta tagant ja vajadusel korrigeeritakse. Seejuures tuleb kava täiendada selliselt, et 

käsitletava perioodi pikkus oleks taas vähemalt 12 aastat, ning üle vaadatud kava uuesti kinnitada. Sellega 

tagatakse, et kava on ajakohane ja süsteemselt uuendatud ning ÜVVK arendamine Rõuge valla territooriumil 

on läbimõeldud ja põhjendatud ning lähtub tegelikest vajadustest ja võimalustest. 

Rõuge vallal pole ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamiseks sõlmitud koostöö- ega ühistegevuste 

kokkuleppeid naaberomavalitsustega. 

Rõuge valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava koostamisel on arvestatud, et see vastaks valla 

arengukavale, haldusreformi käigus ühinemislepingus kokkulepitule ning maakondlikus ja riiklikus arendamise 

kavas kirjeldatud eesmärkidele. 

1.1. Veemajanduskava 

Veeseaduse kohaselt planeeritakse vee kaitse ja kasutamise abinõud vesikonna või alamvesikonna 

veemajanduskavas. Veemajanduskava, selles määratletud kohustusi, ülesandeid ja eesmärke tuleb arvestada 

kohaliku omavalitsusüksuse ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kavas, üld- ja detailplaneeringute 

koostamisel või nende üle vaatamisel ja muutmisel.  

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava koostamisel on kasutatud keskkonnaministeeriumi koostatud 

veemajanduskavasid: 

 Ida-Eesti vesikonna veemajanduskava, 

 Koiva vesikonna veemajanduskava. 

Kehtivad veemajanduskavad aastateks 2015−2021 on kinnitatud Vabariigi Valitsuse protokollilise otsusega 

07.01.2016. 
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Joonis 1. Eesti vesikondade ja alamvesikondade kaart 

Rõuge vald jääb Ida-Eesti ja Koiva vesikonda. Põhiliselt võetakse Rõuge valla ühisveevärgi puurkaevudes vett 

Kesk-Devoni veekompleksist (D2), mis levib kogu Lõuna-Eestis Liivi lahe ja Peipsi järve vahelisel alal ning on 

selle piirkonna tähtsaim veevarustusallikas. 

1.2. Seosed arengu- ja planeeringudokumentidega 

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava koostamisel on kasutatud järgmisi omavalitsuse ja 

maakondlikke arengudokumente:  

 Haanja valla, Misso valla, Mõniste valla, Rõuge valla ja Varstu valla ühinemisleping (edaspidi 

ühinemisleping); 

 Ühinemislepingu lisa 3 Prioriteetsete investeeringute kava Haanja valla, Misso valla, Mõniste valla, 

Rõuge valla ja Varstu valla ühinemislepingu juurde (edaspidi ühinemislepingu lisa); 

 Rõuge valla hetkeolukorra ülevaade ja arengukava aastateks 2019–2035+ (edaspidi valla arengukava); 

 Rõuge valla arengukava tegevuste ja investeeringute kava 2019–2023+ (edaspidi valla arengukava 

tegevuskava); 

 Haanja valla, Misso valla, Mõniste valla ja Varstu valla üldplaneeringud. Praeguse Rõuge valla 

üldplaneering on käesoleva kava uuendamise perioodil koostamisel; 

 Võru maakonna arengustrateegia 2035+. 
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 Ühinemisleping ja ühinemislepingu lisa 3 

Ühinemislepinguga lepiti kokku, et investeeringuid tehes järgitakse valla tasakaalustatud arengu põhimõtet, 

arvestatakse ühinenud omavalitsuste arengukavasid, eelarvestrateegiaid, seni tehtud investeeringuid ja võetud 

kohustusi, kasusaajate hulka ja kasutamist piirkonna elanike poolt ning majanduslikke võimalusi, samuti objekti 

olulisust.  

Ühinevate omavalitsuste poolt kokku lepitud prioriteetsete investeeringute loetelu koos eeldatava maksumuse 

ja finantseerimisallikatega on kokku lepitud ühinemislepingu lisas 3. 

Kommunaalmajanduse valdkonnas on planeeritud järgmist:  

 vald loob ühisveevärgi, haljastuse ja valla allasutuste majandamiseks taristuhalduse ettevõtte; 

ühisveevärgi majandamine läheb ettevõttele üle järk-järgult, sõltuvalt praeguste operaatorite lepingute 

kehtivusest; 

 vald ühtlustab joogi- ja reovee hinnad järk-järgult peale praeguste lepingute lõppemist. 

 Valla arengukava ja arengukava tegevuskava 

Valla arengukava, arengukava tegevuskava ning Rõuge valla eelarvestrateegia aastateks 2019–2023 on vastu 

võetud Rõuge Vallavolikogu 22.10.2019 määrusega nr 16. 

ÜVVK temaatikat on arengukavas käsitletud peatükis 4 − Elukeskkond, täpsemalt ptk 4.3 − 

Kommunaalmajandus. Rõuge valla elukeskkonda puudutav visioon aastaks 2035 on järgmine: „Elanikele 

vajalik taristu on kättesaadav. Valla erinevates piirkondades on kaasaegne vee- ja kanalisatsiooniteenus ja 

tuletõrje veevõtukohad. Transpordikorraldus tagab elanikele vajalike teenuste kättesaadavuse. Ruumi 

planeerimine toimub terviklikult, arvestades erinevate huvigruppide vajadusi ja ootusi.“ Eesmärk aastaks 2035: 

„Elukeskkond on turvaline ning toimivad elukondlikud teenused“. 

Valla arengukavas on Rõuge valla territooriumil kirjeldatud 13 ühisveevärgiga hõlmatud ala: Haanja, Ruusmäe, 

Misso, Mõniste, Saru, Kuutsi, Andruse, Rõuge aleviku suurte majade piirkond ja Rõuge aleviku Haanja mnt – 

Hariduse tänava piirkond; Viitina, Nursi, Varstu ja Krabi. Arengukava tegevuskavas ÜVVK valdkonnas 

aastateks 2019–2023 ette nähtud tegevused ja investeeringud on loetletud tabelis 1. 

Tabel 1. Arengukava tegevuskavas ette nähtud tegevused ja investeeringud valdkonnas aastateks 2019−2023 

 Elukeskkond – tegevused 

2
0

1
9
 

2
0

2
0
 

2
0

2
1
 

2
0

2
2
 

2
0

2
3
 

Vastutaja/ 

teostaja 

1 Võrdsete võimaluste loomine iga suitsuni teenuste osas 

(teed, internet, veevärk, energia)  

x x x x x KOV, riik 

2 Rõuge valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise 

kava rakendamine 

x x x x x KOV 

3 OÜ Rõuge Kommunaalteenus (RKT) tegevuse laiendamine 

valla territooriumil  

x x    KOV, RKT 

4 Riiklike kui kohalike elamuehituse ja infrastruktuuri 

toetusprogrammide rakendamine (elamud, teed, vesi, 

kanalisatsioon, elekter)  

x x x x x KOV, riik 
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 Elukeskkond – investeeringud 

2
0

1
9
 

2
0

2
0
 

2
0

2
1
 

2
0

2
2
 

2
0

2
3
 

Vastutaja/ 

teostaja 

1 Vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rekonstrueerimine, vee- ja 

kanalisatsioonitaristu arendamine 

x x x x x KOV 

2 Sademeveesüsteemide rajamine x x x x x KOV 

 Haanja valla, Misso valla, Mõniste valla ja Varstu valla 

üldplaneeringud 

Käesoleva arengukava uuendamise ajal on Rõuge valla üldplaneering koostamisel. Kuni üldplaneeringu 

kehtestamiseni lähtutakse Rõuge valla territooriumil ühinemise-eelsete valdade üldplaneeringutest. 

2017. aastal ühinenud valdadest olid üldplaneeringud kehtestatud Haanja vallas, Misso vallas, Mõniste vallas ja 

Varstu vallas. Endisel Rõuge vallal üldplaneering puudus. 

Haanja valla üldplaneering kehtestati Haanja Vallavolikogu 29.12.2011 määrusega nr 19. Üldplaneering 

sisaldas maakonnaplaneeringu muutmise ettepanekut ja seepärast jõustus üldplaneering pärast 

maakonnaplaneeringusse muudatuste sisseviimist (Võru maavanema 18.01.2012 korraldus nr 1-1/14). Haanja 

valla üldplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise hindamise protsess algatati Haanja 

Vallavolikogu poolt 16. detsembril 2004. aastal (vallavolikogu määrus nr 29). Üldplaneeringuga kavandatud 

arenduspiirkonnad jäävad valdavalt kompaktse hoonestusega alade piiresse, mis ühtlasi on määratud 

perspektiivseks ühisveevärgi ja -kanalisatsioonipiirkonnaks. Arenduspiirkondade kavandamine Haanja valla 

üldplaneeringus oli pigem tagasihoidlik (piiratud alad Haanja, Ruusmäe ja Kaloga külades).  

Haanja Vallavolikogu 20. märtsi 2014 otsusega nr 7 kinnitati Haanja valla üldplaneeringu ülevaatamise 

tulemused. Ülevaatamise tulemusena leiti, et Haanja valla planeerimisalane olukord on hea ning kehtestatud 

üldplaneering (Haanja Vallavolikogu 29.12.2011 määruse nr 19) on ajakohane. 

Haanja valla üldplaneeringu mõju endise Haanja valla arengule on olnud positiivne, sest kehtestatud 

maakasutus- ja ehitustingimused aitavad kaasa keskkonnaväärtuste säilimisele, suunavad soovitud suunas 

investeeringuid, soosivad väikeettevõtlust ja piirkonna eripärast tulenevat loodussäästlikku ressursikasutust ning 

aitavad kaasa Haanja kui eduka puhke- ja turismipiirkonna toimimisele. (Haanja Vallavolikogu 20. märtsi 2014 

otsus nr 7). 

Misso valla üldplaneering on kehtestatud Misso Vallavolikogu 12.09.2001 määrusega nr 8. Valla 

üldplaneering hakkas ühinemise ajal (aastal 2017. aastal) aeguma ning ei pruugi kajastada Misso valla 

tolleaegseid arenguperspektiive. Misso valla üldplaneeringu koostamise ja keskkonnamõju strateegilise 

hindamise protsess algatati Misso Vallavolikogu poolt 14. märtsil 2006. aastal. 

Mõniste valla üldplaneering kehtestati Mõniste Vallavolikogu 17.05.2011 otsusega nr 1-1.3/18. Üldplaneering 

teeb ettepaneku muuta Võru maakonnaplaneeringut ning lähtuda muudatuste tegemisel käesolevast 

planeeringust: määrata tihehoonestusega ala ja detailplaneeringu kohustusega ala Mõniste külas. Tiheasustatud 

ala Saru külas käesoleva planeeringuga ei määrata. 
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Mõniste valla üldplaneeringu kohaselt on ühisveevärgi ja -kanalisatsioonitrassidega hõlmatud piirkondadeks 

planeeritud: 

 Mõniste küla vee- ja kanalisatsioonisüsteemiga hõlmatud maa, 

 Saru küla (Saru lauatehas) vee- ja kanalisatsioonisüsteemiga hõlmatud maa, 

 Kuutsi küla ühisveevärgiga hõlmatud ala, 

 Kuutsi külas Mehka piirkonnas ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamine, 

 Saru külas Andrusel ühisveevärgiga hõlmatud ala, 

 potentsiaalsed kanaliseeritavad piirkonnad on veel Kuutsi külas (ka Mehkal) ja 

 Saru külas Andrusel. 

Tuletõrje veevõtukohad asuvad Kuutsi ja Mõniste külades, rajada on vaja Saru küla (lauatehase piirkond) 

tuletõrje veevõtukoht. Valla üldplaneering on koostatud mõni aeg tagasi, praeguseks on see aktuaalsuse 

kaotanud. Käesoleva kava uuendamise ajal aastal 2021 ei ole Mehka ja Andruse potentsiaalsed kanaliseeritavad 

piirkonnad.  

Varstu valla üldplaneering kehtestati Varstu Vallavolikogu 18.11.2008 määrusega nr 9. Planeeringuga tehti 

ettepanek vähendada Varstu aleviku tiheasutusala piire. Tiheasustusest väljapoole jääval Varstu aleviku alal on 

detailplaneeringu koostamise kohustus vastavalt detailplaneeringu koostamise juhtudele. Üldplaneeringuga 

tehakse Võru Maavalitsusele ettepanek Võru maakonna teemaplaneeringu „Asustust ja maakasutust suunavad 

keskkonnatingimused“ täpsustada rohevõrgustiku piire ja väärtuslike maastike piire valla territooriumil. 

 Võru maakonna arengustrateegia 2035+ 

Maakondlik arengustrateegia tasakaalustab riiklikke ja kohalikke arenguvajadusi ning huve. Arengustrateegia 

on oluline maakonna arenguks vajalike eesmärkide püstitamisel ja soovitud tulemuste saavutamisel. Võru 

maakonna arengustrateegia on vahend maakonna arengu eesmärkide määratlemiseks ning piirkonna arengu 

jätkusuutlikkuse tagamiseks. Strateegia põhiülesanne on arengu põhimõtetes ja tingimustes kokku leppimine 

ning arengusuundade näitamine. Kokkulepete saavutamiseks on strateegia koostamise protsessi kaasatud 

võimalikult paljude erinevate huvide kandjad. 

1.3. Koostöö teiste omavalitsustega ühisveevärgi ja  

-kanalisatsiooni arendamisel 

Rõuge vallal pole koostöökokkuleppeid naaberomavalitsustega ühisveevärgi ja kanalisatsiooni arendamisel. 

Ühised tegevused ÜVVK arendamisel teiste omavalitsustega on raskendatud, arvestades omavalitsuste vahelisi 

kaugusi ja nende paiknemist hajaasustuses. 

 

  



 

Rõuge valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2021−2032  
 

10 

 

1.4. Põhjaveevarude kasutus 

Rõuge vallas puudub kinnitatud põhjaveevaru. Põhjaveevarude kasutus Rõuge vallas on esitatud tabelis 2. Valla 

puurkaevudes kasutatakse peamiselt Kesk-Devoni veekogumi põhjavett, Keskkonnaregistri andmebaasis on 191 

puurkaevu. 

Haanja küla ühisveevärki varustab veega puurkaev (katastri nr 10237), mis on rajatud 1970. aastal. Selle 

lubatud veevõtt on 17 800 m3/a ning ekspluateeritav põhjaveekompleks on Kesk-Devon Koiva vesikonnas. 

Krabi küla ühisveevärki varustab puurkaev (katastri nr 25006), mille lubatud veevõtt on 6000 m3/a ning 

ekspluateeritav põhjaveekompleks on Kvaternaar. 

Kuutsi küla ühisveevärgi puurkaevu (katastri nr 24582) veevõtt jääb alla 5 m3 ööpäevas, ekspluateeritav 

põhjaveekompleks on Kesk-Devon. 

Misso aleviku ühisveevärki varustab keskuse puurkaev (katastri nr 10722), mille lubatud veevõtt vee 

erikasutuse keskkonnaloa alusel on 28 000 m3/a ning ekspluateeritav põhjaveekompleks on Ülem-Devoni 

põhjaveekogum. Töökoja puurkaev (katastri nr 10650) on reservis. 

Mõniste küla ühisveevärki varustab puurkaev (katastri nr 10951), mille lubatud veevõtt on 10 000 m3/a ning 

ekspluateeritav põhjaveekompleks on Kesk-Devon. 

Nursi küla puurkaevu (katastri nr 10867) veevõtt jääb alla 5 m3 ööpäevas ning ekspluateeritav 

põhjaveekompleks on Kesk-Devon. 

Ruusmäe küla ühisveevärki varustab veega vallale kuuluv puurkaev (katastri nr 50567), mis rajatud 2011. 

aastal. Selle lubatud veevõtt on 18 000 m3/a ning ekspluateeritav põhjaveekompleks on Kesk-Devon. 

Saru küla ühisveevärki varustab puurkaev (katastri nr 50599), mille lubatud veevõtt on 16 000 m3/a ning 

ekspluateeritav põhjaveekompleks on Kesk-Devon. 

Saru (Andruse) puurkaevu (katastri nr 10903) veevõtt jääb alla 5 m3 ööpäevas, ekspluateeritavaks põhjavee-

kompleksiks on Kesk-Devon. 

Rõuge aleviku ühisveevärki varustab kaks puurkaevu (Rõuge Pargi, katastri nr 10873, ja Tehnika, katastri nr 

10870), mõlema lubatud veevõtt on 17 880 m3/a ning ekspluateeritav põhjaveekompleks on Kesk-Devon. 

Varstu aleviku ühisveevärgi puurkaevude (katastri nr 10890) lubatud veevõtt on 20 000 m3/a ning 

ekspluateeritav põhjaveekompleks on Kesk-Devon. 

Viitina küla puurkaevu (katastri nr 10876) lubatud veevõtt on 4000 m3/a ning ekspluateeritav 

põhjaveekompleks on Kesk-Devon. 
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Tabel 2. Rõuge valla puurkaevud. * − vee-erikasutaja (allikas: Keskkonnaregister) 

Puurkaevu 

katastri nr 
Tüüp Asukoht 

10233 puurkaev olmevee saamiseks Võrumaa, Rõuge vald, Kurgjärve küla 

10237 *puurkaev olmevee saamiseks Võrumaa, Rõuge vald, Haanja küla 

10249 puurkaev olmevee saamiseks Võrumaa, Rõuge vald, Järvekülä küla 

10648 puurkaev olmevee saamiseks Võrumaa, Rõuge vald, Ruusmäe küla 

10649 puurkaev olmevee saamiseks Võrumaa, Rõuge vald, Mäe-Lüütsepä küla 

10650 puurkaev olmevee saamiseks Võrumaa, Rõuge vald, Misso alevik 

10651 puurkaev olmevee saamiseks Võrumaa, Rõuge vald, Hino küla 

10652 puurkaev olmevee saamiseks Võrumaa, Rõuge vald, Murati küla 

10653 puurkaev olmevee saamiseks Võrumaa, Rõuge vald, Kimalasõ küla 

10654 puurkaev olmevee saamiseks Võrumaa, Rõuge vald, Raagi küla 

10655 *puurkaev olmevee saamiseks Võrumaa, Rõuge vald, Kärinä küla 

10656 puurkaev olmevee saamiseks Võrumaa, Rõuge vald, Ruusmäe küla 

10657 *puurkaev olmevee saamiseks Võrumaa, Rõuge vald, Luutsniku küla 

10658 *puurkaev olmevee saamiseks Võrumaa, Rõuge vald, Ruusmäe küla 

10659 puurkaev olmevee saamiseks Võrumaa, Rõuge vald, Käbli küla 

10660 puurkaev olmevee saamiseks Võrumaa, Rõuge vald, Naapka küla 

10721 puurkaev olmevee saamiseks Võrumaa, Rõuge vald, Kiviora küla 

10722 *puurkaev olmevee saamiseks Võrumaa, Rõuge vald, Misso alevik 

10723 puurkaev olmevee saamiseks Võrumaa, Rõuge vald, Missokülä küla 

10773 puurkaev olmevee saamiseks Võrumaa, Rõuge vald, Vastse-Roosa küla 

10774 puurkaev olmevee saamiseks Võrumaa, Rõuge vald, Tsiiruli küla 

10775 puurkaev olmevee saamiseks Võrumaa, Rõuge vald, Nursi küla 

10846 puurkaev olmevee saamiseks Võrumaa, Rõuge vald, Matsi küla 

10848 puurkaev olmevee saamiseks Võrumaa, Rõuge vald, Kangsti küla 

10853 puurkaev olmevee saamiseks Võrumaa, Rõuge vald, Vana-Roosa küla 

10854 puurkaev olmevee saamiseks Võrumaa, Rõuge vald, Kõrgepalu küla 

10867 *puurkaev olmevee saamiseks Võrumaa, Rõuge vald, Nursi küla 

10868 puurkaev olmevee saamiseks Võrumaa, Rõuge vald, Sänna küla 

10869 puurkaev olmevee saamiseks Võrumaa, Rõuge vald, Handimiku küla 

10870 *puurkaev olmevee saamiseks Võrumaa, Rõuge vald, Handimiku küla 

10871 puurkaev olmevee saamiseks Võrumaa, Rõuge vald, Rõuge alevik 

10872 puurkaev olmevee saamiseks Võrumaa, Rõuge vald, Rasva küla 

10873 *puurkaev olmevee saamiseks Võrumaa, Rõuge vald, Rõuge alevik 

10874 puurkaev olmevee saamiseks Võrumaa, Rõuge vald, Suurõ-Ruuga küla 

10876 *puurkaev olmevee saamiseks Võrumaa, Rõuge vald, Viitina küla 

10877 puurkaev olmevee saamiseks Võrumaa, Rõuge vald, Viitina küla 

10879 puurkaev olmevee saamiseks Võrumaa, Rõuge vald, Lauri küla 

10880 puurkaev olmevee saamiseks Võrumaa, Rõuge vald, Nursi küla 

10882 puurkaev olmevee saamiseks Võrumaa, Rõuge vald, Põdra küla 

10883 puurkaev olmevee saamiseks Võrumaa, Rõuge vald, Nursi küla 

10884 puurkaev olmevee saamiseks Võrumaa, Rõuge vald, Viitina küla 

10889 puurkaev olmevee saamiseks Võrumaa, Rõuge vald, Varstu alevik 

10890 *puurkaev olmevee saamiseks Võrumaa, Rõuge vald, Varstu alevik 

10891 puurkaev olmevee saamiseks Võrumaa, Rõuge vald, Kallaste küla 
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Puurkaevu 

katastri nr 
Tüüp Asukoht 

10893 puurkaev olmevee saamiseks Võrumaa, Rõuge vald, Kuutsi küla 

10894 puurkaev olmevee saamiseks Võrumaa, Rõuge vald, Tundu küla 

10895 puurkaev olmevee saamiseks Võrumaa, Rõuge vald, Tiitsa küla 

10896 puurkaev olmevee saamiseks Võrumaa, Rõuge vald, Hürova küla 

10897 puurkaev olmevee saamiseks Võrumaa, Rõuge vald, Hintsiko küla 

10898 puurkaev olmevee saamiseks Võrumaa, Rõuge vald, Saru küla 

10899 puurkaev olmevee saamiseks Võrumaa, Rõuge vald, Varstu alevik 

10900 puurkaev olmevee saamiseks Võrumaa, Rõuge vald, Varstu alevik 

10901 puurkaev põllumajandustootmise tarbeks Võrumaa, Rõuge vald, Saru küla 

10902 puurkaev olmevee saamiseks Võrumaa, Rõuge vald, Kallaste küla 

10903 puurkaev olmevee saamiseks Võrumaa, Rõuge vald, Saru küla 

10904 puurkaev olmevee saamiseks Võrumaa, Rõuge vald, Laurimäe küla 

10905 puurkaev olmevee saamiseks Võrumaa, Rõuge vald, Mõniste küla 

10906 puurkaev olmevee saamiseks Võrumaa, Rõuge vald, Hürova küla 

10907 puurkaev olmevee saamiseks Võrumaa, Rõuge vald, Karisöödi küla 

10908 puurkaev olmevee saamiseks Võrumaa, Rõuge vald, Saru küla 

10913 puurkaev olmevee saamiseks Võrumaa, Rõuge vald, Krabi küla 

10914 puurkaev olmevee saamiseks Võrumaa, Rõuge vald, Tagakolga küla 

10915 puurkaev olmevee saamiseks Võrumaa, Rõuge vald, Soolätte küla 

10916 puurkaev olmevee saamiseks Võrumaa, Rõuge vald, Listaku küla 

10917 puurkaev olmevee saamiseks Võrumaa, Rõuge vald, Paganamaa küla 

10948 puurkaev olmevee saamiseks Võrumaa, Rõuge vald, Matsi küla 

10949 puurkaev olmevee saamiseks Võrumaa, Rõuge vald, Saru küla 

10951 *puurkaev olmevee saamiseks Võrumaa, Rõuge vald, Mõniste küla 

10953 puurkaev olmevee saamiseks Võrumaa, Rõuge vald, Kuutsi küla 

13114 puurkaev olmevee saamiseks Võrumaa, Rõuge vald, Mõniste küla 

13242 puurkaev olmevee saamiseks Võrumaa, Rõuge vald, Misso alevik 

13376 puurkaev olmevee saamiseks Võrumaa, Rõuge vald, Krabi küla 

13912 puurkaev olmevee saamiseks Võrumaa, Rõuge vald, Nogu küla 

14001 puurkaev olmevee saamiseks Võrumaa, Rõuge vald, Koemetsa küla 

14198 puurkaev olmevee saamiseks Võrumaa, Rõuge vald, Muhkamõtsa küla 

14321 puurkaev olmevee saamiseks Võrumaa, Rõuge vald, Kokõ küla 

15101 puurkaev olmevee saamiseks Võrumaa, Rõuge vald, Kurvitsa küla 

15163 puurkaev olmevee saamiseks Võrumaa, Rõuge vald, Möldri küla 

15211 puurkaev olmevee saamiseks Võrumaa, Rõuge vald, Taudsa küla 

15399 puurkaev olmevee saamiseks Võrumaa, Rõuge vald, Märdi küla 

16403 puurkaev olmevee saamiseks Võrumaa, Rõuge vald, Jaanipeebu küla 

19441 puurkaev olmevee saamiseks Võrumaa, Rõuge vald, Peebu küla 

19442 puurkaev olmevee saamiseks Võrumaa, Rõuge vald, Nilbõ küla 

19443 puurkaev olmevee saamiseks Võrumaa, Rõuge vald, Vana-Roosa küla 

19573 puurkaev olmevee saamiseks Võrumaa, Rõuge vald, Rõuge alevik 

20227 puurkaev olmevee saamiseks Võrumaa, Rõuge vald, Laossaarõ küla 

20615 puurkaev olmevee saamiseks Võrumaa, Rõuge vald, Kokõmäe küla 

20616 puurkaev olmevee saamiseks Võrumaa, Rõuge vald, Kokõmäe küla 

20785 puurkaev olmevee saamiseks Võrumaa, Rõuge vald, Kaugu küla 
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Puurkaevu 

katastri nr 
Tüüp Asukoht 

21597 puurkaev olmevee saamiseks Võrumaa, Rõuge vald, Horoski küla 

21918 puurkaev olmevee saamiseks Võrumaa, Rõuge vald, Vadsa küla 

22057 puurkaev olmevee saamiseks Võrumaa, Rõuge vald, Hüti küla 

22650 puurkaev olmevee saamiseks Võrumaa, Rõuge vald, Vastse-Roosa küla 

23042 puurkaev olmevee saamiseks Võrumaa, Rõuge vald, Kangsti küla 

23043 puurkaev olmevee saamiseks Võrumaa, Rõuge vald, Matsi küla 

23112 puurkaev olmevee saamiseks Võrumaa, Rõuge vald, Roobi küla 

23114 puurkaev olmevee saamiseks Võrumaa, Rõuge vald, Rõuge-Matsi küla 

23232 puurkaev olmevee saamiseks Võrumaa, Rõuge vald, Tindi küla 

23233 puurkaev olmevee saamiseks Võrumaa, Rõuge vald, Lüütsepa küla 

23237 puurkaev olmevee saamiseks Võrumaa, Rõuge vald, Kangsti küla 

23247 puurkaev olmevee saamiseks Võrumaa, Rõuge vald, Missokülä küla 

23464 puurkaev olmevee saamiseks Võrumaa, Rõuge vald, Kuutsi küla 

24084 puurkaev olmevee saamiseks Võrumaa, Rõuge vald, Ahitsa küla 

24465 puurkaev olmevee saamiseks Võrumaa, Rõuge vald, Punsa küla 

24521 puurkaev olmevee saamiseks Võrumaa, Rõuge vald, Kaubi küla 

24582 puurkaev olmevee saamiseks Võrumaa, Rõuge vald, Kuutsi küla 

24596 puurkaev olmevee saamiseks Võrumaa, Rõuge vald, Haabsilla küla 

24664 puurkaev olmevee saamiseks Võrumaa, Rõuge vald, Kõrgepalu küla 

24796 puurkaev olmevee saamiseks Võrumaa, Rõuge vald, Tiitsa küla 

24835 hüdrogeoloogilise uuringu puurkaev Võrumaa, Rõuge vald, Tsirgupalu küla 

24836 hüdrogeoloogilise uuringu puurkaev Võrumaa, Rõuge vald, Tsirgupalu küla 

24837 hüdrogeoloogilise uuringu puurkaev Võrumaa, Rõuge vald, Tsirgupalu küla 

24863 puurkaev olmevee saamiseks Võrumaa, Rõuge vald, Saru küla 

25006 *puurkaev olmevee saamiseks Võrumaa, Rõuge vald, Krabi küla 

25294 *puurkaev olmevee saamiseks Võrumaa, Rõuge vald, Laurimäe küla 

25628 puurkaev olmevee saamiseks Võrumaa, Rõuge vald, Haanja küla 

50562 puurkaev olmevee saamiseks Võrumaa, Rõuge vald, Hürova küla 

50567 *puurkaev olmevee saamiseks Võrumaa, Rõuge vald, Ruusmäe küla 

50599 *puurkaev olmevee saamiseks Võrumaa, Rõuge vald, Saru küla 

50863 puurkaev olmevee saamiseks Võrumaa, Rõuge vald, Varstu alevik 

50909 puurkaev olmevee saamiseks Võrumaa, Rõuge vald, Kangsti küla 

50918 puurkaev olmevee saamiseks Võrumaa, Rõuge vald, Kangsti küla 

51105 puurkaev olmevee saamiseks Võrumaa, Rõuge vald, Villike küla 

51119 puurkaev olmevee saamiseks Võrumaa, Rõuge vald, Hürsi küla 

51558 kinnise soojussüsteemi puurauk Võrumaa, Rõuge vald, Tiidu küla 

51559 kinnise soojussüsteemi puurauk Võrumaa, Rõuge vald, Tiidu küla 

51560 kinnise soojussüsteemi puurauk Võrumaa, Rõuge vald, Tiidu küla 

51561 kinnise soojussüsteemi puurauk Võrumaa, Rõuge vald, Tiidu küla 

51562 kinnise soojussüsteemi puurauk Võrumaa, Rõuge vald, Tiidu küla 

51563 kinnise soojussüsteemi puurauk Võrumaa, Rõuge vald, Tiidu küla 

51564 kinnise soojussüsteemi puurauk Võrumaa, Rõuge vald, Tiidu küla 

51565 kinnise soojussüsteemi puurauk Võrumaa, Rõuge vald, Tiidu küla 

51566 kinnise soojussüsteemi puurauk Võrumaa, Rõuge vald, Tiidu küla 

51567 kinnise soojussüsteemi puurauk Võrumaa, Rõuge vald, Tiidu küla 
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Puurkaevu 

katastri nr 
Tüüp Asukoht 

51568 kinnise soojussüsteemi puurauk Võrumaa, Rõuge vald, Tiidu küla 

51569 kinnise soojussüsteemi puurauk Võrumaa, Rõuge vald, Tiidu küla 

51711 puurkaev olmevee saamiseks Võrumaa, Rõuge vald, Vastse-Roosa küla 

52473 puurkaev olmevee saamiseks Võrumaa, Rõuge vald, Tundu küla 

52479 puurkaev olmevee saamiseks Võrumaa, Rõuge vald, Tagakolga küla 

52769 puurkaev olmevee saamiseks Võrumaa, Rõuge vald, Kuutsi küla 

53232 puurkaev olmevee saamiseks Võrumaa, Rõuge vald, Matsi küla 

53304 puurkaev olmevee saamiseks Võrumaa, Rõuge vald, Põnni küla 

53305 puurkaev olmevee saamiseks Võrumaa, Rõuge vald, Viru küla 

53322 puurkaev olmevee saamiseks Võrumaa, Rõuge vald, Mõniste küla 

53712 puurkaev olmevee saamiseks Võrumaa, Rõuge vald, Matsi küla 

53717 puurkaev olmevee saamiseks Võrumaa, Rõuge vald, Jugu küla 

53723 puurkaev olmevee saamiseks Võrumaa, Rõuge vald, Muhkamõtsa küla 

53724 puurkaev olmevee saamiseks Võrumaa, Rõuge vald, Kangsti küla 

54010 puurkaev olmevee saamiseks Võrumaa, Rõuge vald, Tsirgupalu küla 

54288 puurkaev olmevee saamiseks Võrumaa, Rõuge vald, Krabi küla 

54344 puurkaev olmevee saamiseks Võrumaa, Rõuge vald, Tindi küla 

54684 puurkaev olmevee saamiseks Võrumaa, Rõuge vald, Matsi küla 

54756 puurkaev olmevee saamiseks Võrumaa, Rõuge vald, Matsi küla 

54799 puurkaev olmevee saamiseks Võrumaa, Rõuge vald, Raudsepa küla 

55441 puurkaev olmevee saamiseks Võrumaa, Rõuge vald, Sakurgi küla 

55445 puurkaev olmevee saamiseks Võrumaa, Rõuge vald, Roobi küla 

55532 puurkaev olmevee saamiseks Võrumaa, Rõuge vald, Rasva küla 

55928 puurkaev olmevee saamiseks Võrumaa, Rõuge vald, Tiitsa küla 

55964 puurkaev põllumajandustootmise tarbeks Võrumaa, Rõuge vald, Kimalasõ küla 

56000 puurkaev olmevee saamiseks Võrumaa, Rõuge vald, Riitsilla küla 

56102 puurkaev olmevee saamiseks Võrumaa, Rõuge vald, Matsi küla 

56114 puurkaev olmevee saamiseks Võrumaa, Rõuge vald, Raudsepä küla 

56182 puurkaev olmevee saamiseks Võrumaa, Rõuge vald, Raudsepa küla 

56279 puurkaev olmevee saamiseks Võrumaa, Rõuge vald, Haanja küla 

56738 puurkaev olmevee saamiseks Võrumaa, Rõuge vald, Kuutsi küla 

58102 puurkaev olmevee saamiseks Võrumaa, Rõuge vald, Punsa küla 

58137 puurkaev olmevee saamiseks Võrumaa, Rõuge vald, Tsiistre küla 

58171 puurkaev olmevee saamiseks Võrumaa, Rõuge vald, Vastse-Roosa küla 

58260 puurkaev olmevee saamiseks Võrumaa, Rõuge vald, Missokülä küla 

58400 puurkaev olmevee saamiseks Võrumaa, Rõuge vald, Sadramõtsa küla 

58401 puurkaev olmevee saamiseks Võrumaa, Rõuge vald, Sänna küla 

58558 puurkaev olmevee saamiseks Võrumaa, Rõuge vald, Harjuküla küla 

59529 puurkaev olmevee saamiseks Võrumaa, Rõuge vald, Saru küla 

59659 puurkaev olmevee saamiseks Võrumaa, Rõuge vald, Sänna küla 

59677 puurkaev olmevee saamiseks Võrumaa, Rõuge vald, Saru küla 

59934 puurkaev olmevee saamiseks Võrumaa, Rõuge vald, Luutsniku küla 

60148 puurkaev olmevee saamiseks Võrumaa, Rõuge vald, Mõniste küla 

60651 puurkaev olmevee saamiseks Võrumaa, Rõuge vald, Väiku-Ruuga küla 

60653 puurkaev olmevee saamiseks Võrumaa, Rõuge vald, Saarlasõ küla 
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Puurkaevu 

katastri nr 
Tüüp Asukoht 

60654 puurkaev olmevee saamiseks Võrumaa, Rõuge vald, Rõuge-Matsi küla 

61093 puurkaev olmevee saamiseks Võrumaa, Rõuge vald, Hurda küla 

61955 puurkaev olmevee saamiseks Võrumaa, Rõuge vald, Laurimäe küla 

62232 puurkaev olmevee saamiseks Võrumaa, Rõuge vald, Matsi küla 

62233 puurkaev olmevee saamiseks Võrumaa, Rõuge vald, Soolätte küla 

62234 puurkaev olmevee saamiseks Võrumaa, Rõuge vald, Soekõrdsi küla 

62235 puurkaev olmevee saamiseks Võrumaa, Rõuge vald, Vastse-Roosa küla 

62347 puurkaev olmevee saamiseks Võrumaa, Rõuge vald, Tuuka küla 

62652 puurkaev olmevee saamiseks Võrumaa, Rõuge vald, Villike küla 

62744 puurkaev olmevee saamiseks Võrumaa, Rõuge vald, Ala-Tilga küla 

62877 puurkaev olmevee saamiseks Võrumaa, Rõuge vald, Järvepalu küla 

62880 puurkaev olmevee saamiseks Võrumaa, Rõuge vald, Viru küla 

1.5.  Tehnovõrgud 

Vastavalt varem kehtinud ehitusseadusele ja käesoleva arengukava uuendamise ajal kehtivale ehitusseadustikule 

tuleb ehitamine dokumenteerida, sh koostada geodeetiliste andmete põhjal valminud ehitise teostusjoonised. 

Eelnimetatud seaduste kehtivuse ajal on valminud ja koostatud teostusjoonised järgmiste Rõuge valla 

ühisveevärgi- ja kanalisatsioonirajatiste (tehnovõrkude) kohta: 

 Haanja ja Ruusmäe külad, kus aastatel 2010–2013 rekonstrueeriti ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 

torustik; 

 Misso alevik, kus aastatel 2012/2013 ja 2016 rekonstrueeriti reoveepuhasti, ühisveevärgi ja  

-kanalisatsiooni torustik ning veehaare; 

 Mõniste, Saru, Kuutsi külad, kus aastatel 2009–2013 rekonstrueeriti ja rajati veetorustik; 

 Nursi ja Viitina külad, kus aastatel 2012/2013 ja 2014 rekonstrueeriti trassid; 

 Rõuge alevik, kus 2012/2013 ja 2014. aastal rekonstrueeriti Rõuge aleviku vee- ja kanalisatsioonitaristut; 

 Varstu ja Krabi külad, kus aastatel 2006–2007 rekonstrueeriti veetorustik. 

Teostusmõõdistused (sh mõõdistuse esitamisele, vormistusele jms esitatud nõuded) peavad vastama 

eelnimetatud seaduste alusel koostatud vastavale määrusele (kava uuendamise ajal kehtib Majandus- ja 

taristuministri määrus nr 34 Topo-geodeetilisele uuringule ja teostusmõõdistamisele esitatavad nõuded). 

Teistes külades pole tehnovõrkude rekonstrueerimist toimunud ning kunagisi jooniseid ühisveevärgi ja 

kanalisatsioonitorustike kohta käesoleva arengukava koostajale teadaolevalt säilinud ei ole. 
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1.6. Vee erikasutuse keskkonnaload 

Vee-erikasutaja: aktsiaselts VÕRU VESI, registrikood:10004973, L.VV/324576 

VEEVÕTT 

Veehaarde nimetus, katastri nr 
Põhjaveekihi 

nimetus 

Lubatud 

kogus m3/a 

Tegelikult võetav kogus m3/a 

2016 2017 2018 2019 2020 

Haanja puurkaev (katastri nr 

10237) 
1. Kesk-Devon 17 800 2465 5915 5732 5526 5494 

Ruusmäe puurkaev (katastri nr 

50567) 
2. Kesk-Devon 18 000 1684 4344 4291 4751 3613 

 

HEITVEE ÄRAJUHTIMINE 

Reoveepuhasti 

nimetus, suubla 

nimetus, välja-

laskme kood 

Reostus-

näitajad 

Suurim 

lubatud 

sisaldus 

mg/l 

Tegelik reostuskoormus t/a Heitvee hulk aastas m3/a 

2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 

Ruusmäe 

puhasti − lodu, 

Härmäjärv 

VO048 

BHT7 40 0.016 0.023 0,022 0,013 0,03 

1110 2388 2991 2716 2286 HA 35 0.038 0.047 0,035 0,034 0,081 

KHT 150 0.045 0.088 0,077 0,091 0,165 

Saasteained, mille keskkonda viimist loaga ei limiteerita, aga saastetasu arvutatakse: N üld, P üld. 

Haanja küla 

(Munamäe) 

puhasti, kraav 

VO049 

BHT7 40 0,032 0,025 0,018 0,018 0,33 

1960 3752 3670 3622 3129 HA 35 0,054 0.063 0,035 0,041 0,028 

KHT 150 0,082 0,137 0,217 0,114 0,087 

Saasteained, mille keskkonda viimist loaga ei limiteerita, aga saastetasu arvutatakse: N üld, P üld. 

 

Vee-erikasutaja: OÜ Loyde, registrikood:10149007, L.VV/329017 

VEEVÕTT 

Veehaarde nimetus, katastri nr 
Põhjaveekihi 

nimetus 

Lubatud 

kogus m3/a 

Luutsniku puurkaev (katastri nr 

10657) 
 Kesk-Devon 3300 

Ruusmäe puurkaev (katastri nr 

10658) 
 Kvaternaar 9480 
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Vee-erikasutaja: OÜ Rõuge Kommunaalteenus, registrikood:10353308, L.VV/331073 

VEEVÕTT 

Veehaarde nimetus, katastri nr  
Põhjaveekihi 

nimetus 

Lubatud 

kogus m3/a 

Tegelikult võetav kogus m3/a 

2016 2017 2018 2019 2020 

Mõniste Pargi puurkaev 

(katastri nr 10951) 
1. Kesk-Devon 10 000 7085 6239 4735 4393 5192 

Saru puurkaev (katastri nr 

50599) 
2. Kesk-Devon 16 000 4307 4413 4211 4054 3429 

 

HEITVEE ÄRAJUHTIMINE  

Reoveepuhasti 

nimetus, suubla 

nimetus, välja-

laskme kood 

Reostus-

näitajad 

Suurim 

lubatud 

sisaldus 

mg/l 

Tegelik reostuskoormus t/a Heitvee hulk aastas m3/a 

2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 

Mõniste 

puhasti; kraav 

200 m, 

Mustjõgi_4 

VO034 

BHT7 25 0,104 0.057 0,050 0,049 0,023 

4623 5021 4865 4393 5036 

HA 35 0,114 0,073 0,079 0,081 0,093 

N üld 60 0,052 0,04 0,036 0,014 0,002 

P üld 2 - - 0,004 0,005 0,015 

KHT 125 0,243 0,206 0,212 0,250 0,186 

Saru elamute 

puhasti; kraav, 

Mustjõgi_5; 

VO081 

BHT7 40 0,004 0,005 0,006 0,061 0,017 562 581 3848 4054 3409 

HA 35 0,005 0,008 0,009 0,100 0,039 
     

KHT 150 0,025 0,046 0,035 0,231 0,127 

Lubatud vooluhulk (m3/a) 10 000 

Saasteained, mille keskkonda viimist loaga ei limiteerita, aga saastetasu arvutatakse: N üld, P üld. 

 

Vee-erikasutaja: OÜ Rõuge Kommunaalteenus, registrikood:10353308, L.VV329922 

VEEVÕTT 

Veehaarde nimetus, katastri nr 
Põhjaveekihi 

nimetus 

Lubatud 

kogus m3/a 

Tegelikult võetav kogus m3/a 

2016 2017 2018 2019 2020 

Misso keskuse puurkaev 

(katastri nr 10722) 
1. Ülem Devon 28 000 7569 7951 5740 6020 4945 
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HEITVEE ÄRAJUHTIMINE 

Reoveepuhasti 

nimetus, suubla 

nimetus, 

väljalaskme 

kood 

Reostus- 

näitajad 

Suurim 

lubatud 

sisaldus 

mg/l 

Tegelik reostuskoormus t/a Heitvee hulk aastas m3/a 

2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 

Misso puhasti – 

Lumbikraav 

VO036 

BHT7 25 0.098 0,134 0,031 0,035 0,071 

6952 7435 6799 5720 4933 

Heljum 35 0.170 0277 0,083 0,047 0,074 

P üld 2 0.022 0,015 0,02 0,027 0,008 

N üld 60 0.181 0,088 0,096 0,077 0,042 

KHT 125 0.385 0858 0,400 0,316 0,412 

Lubatud vooluhulk (m3/a)  15 000 

 

Vee-erikasutaja: OÜ Rõuge Kommunaalteenus, registrikood:10353308, L.VV/330215 

VEEVÕTT 

Veehaarde nimetus, katastri nr 
Põhjaveekihi 

nimetus 

Lubatud 

kogus m3/a 

Tegelikult võetav kogus m3/a 

2016 2017 2018 2019 2020 

Krabi küla puurkaev (katastri 

nr 25006) 
1. Kvaternaar 6000 1666 1724  1596 2297 1439 

Varstu aleviku puurkaev 

(katastri nr 10890) 
1.Kesk-Devon 20 000 6308  5647  6118 5743 16 593* 

* Varstu aleviku puurkaevu 2020. aasta näidu hüppeline tõus on tingitud veearvesti vahetamisest (mõõtmisandmed on 

tõesemad) ning trassi purunemisest tekkinud veekaost. 

 

HEITVEE ÄRAJUHTIMINE 

Reoveepuhasti 

nimetus, suubla 

nimetus, välja-

laskme kood 

Reostus- 

näitajad 

Suurim 

lubatud 

sisaldus 

mg/l 

Tegelik reostuskoormus t/a Heitvee hulk m3/a 

2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 

Krabi küla 

puhasti, 

Koplimõtsa kraav 

VO052 

BHT7 40 0,029 0,020 0,013 0,016 0,015 

1666 1724 1,017 2679 1379 Heljum 35 0,033 0,015 0,012 0,024 0,006 

KHT 150 0 0,016 0,018 0,122 0,054 

Lubatud vooluhulk (m3/a) 2000 

Saasteained, mille keskkonda viimist loaga ei limiteerita, aga saastetasu arvutatakse: N üld, P üld. 

Varstu aleviku 

puhasti kraav, 

Mustjõgi VO051 

BHT7 25 0,022 0,044 0,018 0,031 0,065 

5661 4434 3940 4703 10 333 Heljum 35 0,047 0,037 0,034 0,048 0,101 

P üld 2 0,005 0,002 0,002 0,005 0,009 

https://eteenus.keskkonnaamet.ee/?page=eklis_view&pid=6778584&tid=&u=&r_url=%2F%3Fpage%3Deklis_view%26pid%3D6787318%26tid%3D2177%26u%3D20180319124718
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HEITVEE ÄRAJUHTIMINE 

N üld 60 0,046 0,026 0,019 0,011 0,052 

KHT 125 0,155 0,205 0.041 0,167 0,446 

Lubatud vooluhulk (m3/a) 6332 

 

Vee-erikasutaja: OÜ Rõuge Kommunaalteenus, registrikood:10353308, L.VV/332518 

VEEVÕTT 

Veehaarde nimetus, katastri nr 
Põhjaveekihi 

nimetus 

Lubatud 

kogus m3/ a 

Tegelikult võetav kogus m3/a 

2016 2017 2018 2019 2020 

Rõuge 2 puurkaevu (katastri nr 

10873; 10870) 
1. Kesk Devon 17 880 18 168 19 256 20 792 21 779 21 343 

Viitina puurkaev (katastri nr 

10876) 
1. Kesk Devon 4000 1971 1852 1752 1664 2013 

 

HEITVEE ÄRAJUHTIMINE 

Reoveepuhasti 

nimetus, suubla 

nimetus, välja-

laskme kood 

Reostus-

näitajad 

Suurim 

lubatud 

sisaldus 

mg/l 

Tegelik reostuskoormus t/a Heitvee hulk m3/a 

2016 2017 2018 2019 2020 2016 2017 2018 2019 2020 

Rõuge puhasti – 

Lumbikraav 

VO006 

BHT7 25 0,082 0,148 0,180 0.099 0,126 

15 432 16 250 12 532 13 543 14 432 

Heljum 35 0,108 0,114 0.210 0.209 0,163 

N üld 60 0,164 0,316 0,412 0 0,163 

P üld 2 - - 0,028 0.036 0,019 

KHT 125  0,092 0 0,323 0.649 0,369 

Lubatud vooluhulk (m3/a) 24 000 

Rõuge puhasti 

avariiväljalask* 

– Lumbikraav 

V0216 (al 2019) 

BHT7 25 - - - - 0 - - - - 3 

Heljum 35 - - - - 0 - - - - - 

P üld 2 - - - - 0 - - - - - 

N üld 60 - - - - 0 - - - - - 

KHT 125 - - - - 0 - - - - - 

Nursi biotiigid – 

Koplikraav 

VO086 

BHT7 40 0,006 0,01 0,015 0.007 0,007 1364 1424 1712 1 316 1466 

Heljum 35 0,006 0,006 0,024 0.013 0,013 - - - - - 

KHT 150  0 0 0,005 0.048 0,041 - - - - - 

Lubatud vooluhulk (m3/a) 1800 
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HEITVEE ÄRAJUHTIMINE 

* Rõuge puhasti avariiväljalask on kasutusel alates aastast 2019, selle kohta on olemas andmed aastast 2020. 

Saasteained, mille keskkonda viimist loaga ei limiteerita, aga saastetasu arvutatakse: N üld, P üld. 

Viitina biotiigid 

– Koplikraav 

VO007 

BHT7 40 0,015 0,021 0,029 0.017 0,029 

1971 1852 2145 1 664 2013 Heljum 35 0,018 0,02 0,020 0.023 0,020 

KHT 150 0 0 0,026 0.090 0,026 

Lubatud vooluhulk aastas 

(m3/a) 
4000 

Saasteained, mille keskkonda viimist loaga ei limiteerita, aga saastetasu arvutatakse: N üld, P üld. 

 

Vee-erikasutaja: VARSTU PIIMAÜHISTU, registrikood:10240863, L.VV/330569 

VEEVÕTT 

Veehaarde nimetus, katastri nr 
Põhjaveekihi 

nimetus 

Lubatud 

kogus m3/a 

Varstu farmi puurkaev 

(katastri nr 25294) 
1. Kesk-Devon 16 000 

 

Vee-erikasutaja: osaühing LÕUNAPIIM, registrikood:10004016, L.VV/331086 

VEEVÕTT 

Veehaarde nimetus, katastri nr 
Põhjaveekihi 

nimetus 

Lubatud 

kogus m3/a 

Keskuse farmi puurkaev 

(katastri nr 10905) 
1. Kesk-Devon 20 000 

 

Vee-erikasutaja: Nopri talu, registrikood:10184567, L.VV/330538 

VEEVÕTT 

Veehaarde nimetus, katastri 

nr 

Põhjaveekihi 

nimetus 

Lubatud kogus 

m3/a 

Nopri puurkaev (katastri nr 

10655) 

1. Ülem-

Devon 

20 000 

alates 2022. a 22 000 

 

Kehtivad vee erikasutuse keskkonnaload on leitavad keskkonnaotsuste infosüsteemist KOTKAS 

(https://kotkas.envir.ee/). 

https://eteenus.keskkonnaamet.ee/?page=eklis_view&pid=6534456&tid=&u=&r_url=%2F%3Fpage%3Deklis_view%26pid%3D6323261%26tid%3D1665%26u%3D20180319181227
https://eteenus.keskkonnaamet.ee/?page=eklis_view&pid=6534456&tid=&u=&r_url=%2F%3Fpage%3Deklis_view%26pid%3D6323261%26tid%3D1665%26u%3D20180319181227


 

Rõuge valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2021−2032  
 

21 

 

1.7. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 

Valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava on dokument, mis kirjeldab valdkonna arengut järgneva 

12 aasta jooksul. Kava vaadatakse üle vähemalt kord nelja aasta tagant ja vajaduse korral seda korrigeeritakse. 

Rõuge valla ÜVVK arengukava esimene versioon loodi aastal 2018, kui selleks tekkis vajadus pärast Haanja 

valla, Misso valla, Mõniste valla, Rõuge valla ja Varstu valla ühinemist uueks omavalitsusüksuseks. 

Allpool on kirjeldatud Rõuge valla ÜVVK senise realiseerimise ulatust ÜVVK-ga hõivatud asulate kaupa. 

Haanja küla – veetorustik ja kanalisatsioonitorustik rekonstrueeritud, osaliselt rekonstrueeritud puurkaev. 

Krabi küla – puurkaevule on paigaldatud veepuhastusseadmed. 

Kuutsi küla – veevõrk on viimastel aastatel suures osas rekonstrueeritud. Ühisveevarustuse toimimises 

suuremaid probleeme pole. 

Misso alevik – vee- ja kanalisatsiooni rekonstrueerimise III etapis 2016. aastal rekonstrueeriti Misso valla 

reovee survetrassid, ehitati välja uued biotiigid ning rekonstrueeriti reoveepuhasti koos boitiikidega ja puurkaev. 

2020. aastal rekonstrueeriti Misso töökoja puurkaev. 

Mõniste küla – ühisveevõrk on suures osas rekonstrueeritud ning heas seisukorras, reoveepuhasti 

rekonstrueeritud. 

Nursi küla – pumbamajad on rekonstrueeritud, trassid on läbinud uuenduskuuri. 

Ruusmäe küla – veetorustik on rekonstrueeritud, 2021. aastal rekonstrueeritakse Ruusmäe reoveepuhasti. 

Rõuge alevik – pumbamajad on rekonstrueeritud. Kahe etapina on rekonstrueeritud oluline osa Rõuge aleviku 

vee- ja kanalisatsioonitaristust: I etapis 2012/2013. aastal rekonstrueeriti või ehitati 3464 m veetorustikke ja 

3570 m kanalisatsioonitorustikke ning rajati pumpla Ala-Rõugesse. II etapis 2014. aastal rekonstrueeriti ja 

ehitati kokku 3117 m veetrasse ja 3736 m kanalisatsioonitrasse. 

Saru küla – veevõrk on viimastel aastatel suures osas rekonstrueeritud. Ühisveevarustuse toimimises suuremaid 

probleeme pole. 

Varstu alevik – kanalisatsioon on osaliselt rekonstrueeritud (biopuhasti ja peatrassid). 

Viitina küla – pumbamajad on rekonstrueeritud, trassid on läbinud uuenduskuuri. 
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1.8. Kokkuvõte 

Rõuge valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava lähteandmed on võetud avalikest allikatest 

kättesaadavast informatsioonist, vee-ettevõtetelt (AS Võru Vesi ja OÜ Rõuge Kommunaalteenus), 

keskkonnaotsuste infosüsteemist KOTKAS ja keskkonnaregistrist.  

Tabel 3. Kokkuvõte lähteandmetest 

Lähteandmestik 

 

Hinnang olemasoleva 

lähteandmestiku kohta 

Vajadus lähteandmestiku 

täiendamiseks või koostamiseks 

(ligikaudne aeg) 

1. Veemajanduskavad Kehtivad veemajanduskavad 

(perioodiks 2015–2021). Kinnitatud 

Vabariigi Valitsuse protokollilise 

otsusega 07.01.2016. 

Veemajanduskavad koostatakse iga 

kuue aasta tagant selleks, et saada 

põhjalik ülevaade Eesti veekogude 

seisundist ning planeerida tegevusi 

jõgede, järvede ja rannikuvee ning mere 

seisundi parandamiseks. Käesoleva 

kava uuendamise ajal on 

keskkonnaministeeriumis käimas 

veemajanduskavade 2021–2027 

ettevalmistamine. 

2. Valla arengukava ja 

arengukava tegevuskava 

Arengukava määratleb ressursikasutuse 

ja vastutuse arengueesmärkide 

realiseerimiseks vajalike tegevuste 

elluviimiseks ning tegevused ja 

investeeringud aastateks 2019–2023. 

Vallavalitsus esitab arengukava täitmise 

kohta volikogule aruande vähemalt üks 

kord aastas. Kohaliku omavalitsuse 

korralduse seaduse kohaselt vaadatakse 

valla arengukava volikogu poolt üle iga 

aasta 15. oktoobriks, mis võimaldab 

vajadusel sisse viia täiendusi ja 

parandusi. 

Arengukava täiendamine toimub 

vastavalt muutunud tingimustele ja 

olukorrale seaduses ettenähtud korras 

ning kogukonna osalusel. 

3. Omavalitsuste 

vaheline ühistegevus 

ühisveevärgi ja  

-kanalisatsiooni 

arendamisel 

− − 

4. Planeeringud: (maa- 

konnaplaneering, 

üldplaneering, 

teemaplaneering, 

detailplaneering) 

Kava uuendamise ajal on valla 

üldplaneeringu koostamine käimas. 

Kuni selle valmimiseni lähtutakse 

endiste valdade üldplaneeringutest. 

Ühinenud valdade planeeringud 

kajastavad valla ruumilise arengu 

põhimõtteid, maa- ja veealade 

kasutamise reegleid ja ehitustingimusi. 

Rõuge valla üldplaneering valmib aastal 

2023. 

5. Tehnovõrkude 

joonised 

 

Olemasolevad valdade üldplaneeringud. 

Põhiplaan. M 1:20 000 

Rekonstrueeritud vee- ja 

kanalisatsioonitorustike teostusjoonised 

Vee- ja kanalisatsioonitorustike 

ehitamisel/rekonstrueerimisel 

koostatakse teostusjoonised. 



 

Rõuge valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2021−2032  
 

23 

 

Lähteandmestik 

 

Hinnang olemasoleva 

lähteandmestiku kohta 

Vajadus lähteandmestiku 

täiendamiseks või koostamiseks 

(ligikaudne aeg) 

6. Ühisveevärgi ja  

-kanalisatsiooni 

arendamise kava 

Rõuge valla ühisveevärgi ja  

-kanalisatsiooni arendamise kava 2018–

2029 

 

Valla ÜVVK arengukava vaadatakse 

üle iga nelja aasta järel ning 

kinnitatakse volikogus järgmiseks 12 

aastaks. 2021. aastal uuendatakse kava 

ning see kehtib aastatel 2021–2032. 
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2. Keskkonna- ja sotsiaalmajanduslikud näitajad 

2.1. Keskkond 

 Lühiülevaade 

Rõuge vald asub Võru maakonna lõunaosas, piirnedes läänes Valga maakonnaga, loodes Antsla vallaga, põhjas 

Võru vallaga, lõunas Läti Vabariigiga ning idas Venemaa Föderatsiooni Pihkva oblastiga. Rõuge vald jääb 

vesikondade piirimaale, valla põhjaosa Ida-Eesti vesikonna Peipsi alamvesikonda ja valla lõunaosa Koiva 

vesikonda. Veelahe läbib territooriumi peamiselt ida-lääne suunas. 

 Pinnakate ja selle ehitus 

Rõuge valda võib lugeda maastikuliselt Eestimaa üheks kõige vaheldusrikkamaks vallaks, ulatudes Haanja 

kõrgustikust Hargla nõo piirimaile. Haanja kõrgustikule on iseloomulik künklik moreenreljeef, liivikud, sügavad 

ürgorud. Hargla nõgu katavad enamasti mandrijääst sulamisel väljauhtunud liivad, samuti leidub mõhnastikke 

ja soid. Lõuna-Eestis on aluskorra sügavus valdavalt kuni 600 meetrit, Rõuge valla lääneosa ümbruses, 

Valmiera−Lokno kerkealal, väheneb aluskorra sügavus järsult 295 meetrini. Pealiskord koosneb Paleosoikumi 

settekivimitest ja Kvaternaari ladestu setteist (moodustavad pinnakatte).  

10 kilomeetri pikkuses ja kuni 52 meetri sügavuses Rõuge ürgorus on seitse järve: Kahrila järv, Tõugjärv, 

Ratasjärv, Kaussjärv, Rõuge Suurjärv, Liinjärv ja Valgjärv. Järvi ühendab Tindiorust algav Rõuge ehk Ajo jõgi. 

Valla territooriumile jääb Haanja kõrgustiku kõrgeim piirkond. Kõige kõrgemaks osaks kõrgustikul on Haanja 

asula ümbrus. Siin paikneb lisaks Suurele Munamäele veel 18 kõrgendikku, mille kõrgus on üle 280 m üle 

merepinna. Neist tuntumad on Vällamägi (297,5 m), Kerekunna mägi (295,9 m) ja Tsälbamägi (292,9 m).  

Haanja on Eestis üks kontinentaalsemaid piirkondi. Ala kõrgus soodustab kohalikku tsüklonaalset tegevust, 

sademete sagenemist ning nende hulga suurenemist. Liigestatud reljeef, erinevate kallakutega nõlvade 

vaheldumine nõgude ning tasaste aladega kutsub omakorda esile konvenktsioonvoolude tugeva arenemise. Selle 

tagajärjeks on kohaliku pilvituse ja kohalike sademete teke, mistõttu Haanjas esineb rohkem sademeid kui 

kusagil mujal Eestis. Lumekate moodustub siin varem, on paksem ja püsib kauem.  

Tulenevalt pinnaehitusest ja reljeefist on valla maa-ala mullastik ja taimkate väga vahelduv ja mitmekesine. 

Torustike rajamise seisukohalt on pinnas väga vaheldusrikas, isegi ühe asula piires võib see olla väga erinev. 
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 Põhjavesi 

Põhjaveevarud on Eestis suured ning enamikule Eesti inimestest on kättesaadav puhas joogivesi. 

 

Joonis 2. Kesk-Devoni põhjaveekogumi Koiva vesikonnas kontseptuaalse mudeli visualiseeritud läbilõige 

(Allikas: OÜ Eesti Geoloogiakeskus) 

Põhiliselt võetakse Rõuge valla ühisveevärgi puurkaevudes vett Kesk-Devoni veekompleksist (D2), mis levib 

kogu Lõuna-Eestis Liivi lahe ja Peipsi järve vahelisel alal ning on selle piirkonna tähtsaim veevarustusallikas. 
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Tabel 4. Koiva vesikonna põhjaveekogumid 

Kogumi nimi 
Pindala vesikonnas 

km2 

Tegelik 

põhjavee- 

ressurss 

m3/ööp 

Looduslikud põhjavees olevad 

komponendid, mis tekitavad 

probleeme joogiveeallikana 

kasutusel 

Kesk-Devoni põhjaveekogum 

Koiva vesikonnas (D2_K) 
1322 121 696 Raud 

Ülem-Devoni 

põhjaveekogum (D3) 

726,1  

(441,2 km2 Koiva 

vesikonnas, 284,9 km2 

Ida-Eesti vesikonnas) 

133 483 Raud 

 

Tabel 5. Ida-Eesti vesikonna põhjaveekogumid 

Nimi 

Pindala 

vesi- 

konnas  

km2 

Tegelik 

põhjavee- 

ressurss 

m3/ööp 

Looduslikud põhjavees olevad 

komponendid, mis tekitavad 

probleeme joogiveeallikana 

kasutusel 

Kambriumi-Vendi Gdovi 

põhjaveekogum 
3 640 10 000 Raud, mangaan, kloriid ning vees 

lahustunud gaasid ja raadiumi 

isotoobid (226Ra ja 228Ra põhjustavad 

joogiveena kasutamisel sageli 

ülemäärast efektiivdoosi), Gdovi 

põhjaveekogumi vees on kõrge Ba 

sisaldus, Voronka põhjaveekogumis 

ammoonium. 

Kambriumi-Vendi Voronka 

põhjaveekogum 
5 477 15 000 

Kambriumi-Vendi põhjaveekogum, 

Lääne-Eesti valglapiirkonnast 
25 

20 000 

Lääne-Eesti 

vesikond 

Ordoviitsiumi-Kambriumi 

põhjaveekogum 
13 024 40 000 Raud, mangaan 

Ordoviitsiumi Ida-Viru põhjaveekogum 2 129 40 0000 Raud, mangaan, PHT 

Ordoviitsiumi Ida-Viru 

põlevkivibasseini põhjaveekogum 
1 175 300 000 Raud, mangaan, PHT, ammoonium 

Siluri-Ordoviitsiumi põhjaveekogum 

Devoni kihtide all, Ida-Eesti ala 
6 449 150 000 Raud, fluoriid, ammoonium 

Siluri-Ordoviitsiumi ühendatud 

põhjaveekogumi Ida-Eesti ala (9.4, 9.5) 
5 826 600000 Raud, mangaan, ammoonium 

Kesk-Alam-Devoni põhjaveekogum 8 627 300 000 

Raud, fluoriid, ammoonium Kesk-Devoni põhjaveekogum 9 566 800 000 

Ülem-Devoni põhjaveekogum 287 50 000 

Kvaternaari Vasavere põhjaveekogum 75 20 000 Raud, PHT, ammoonium 

Kvaternaari Meltsiveski 

põhjaveekogum 
1 573 10 000  
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Haanja kõrgustikul esineb põhjavesi pinnakattes (enamasti maapinnalt esimese nn maapinnalähedase 

põhjaveekihina) ja aluspõhjakivimeis. Pinnasevee horisont (ülemine põhjaveekiht) toitub positiivsetel 

reljeefivormidel vahetult sademetest ja allub kergesti igasugusele reostusele. Vihma- ja sulamisvee pinnasesse 

imbumine (infiltratsioon) on kõrgendikel ja enamliigestatud aladel ning väikese filtratsioonitakistusega 

pinnasekihtidega aladel suurem. Põhjavee ülemise taseme veetase on vahelduv, enamasti kulgevad 

samakõrgusjooned maapinnaga enam-vähem paralleelselt, pinnaveekogude piiril on põhja- ja pinnavee tase ühel 

kõrgusel ning positiivsete pinnavormide harjal on erinevus põhjavee samakõrgusjoone ja maapinna kõrguse 

vahel kõige suurem (kõrgustikul on mõõdetud põhjavett 13 m sügavuses). Põhjaveest toituvad ka jõed, ojad ja 

järved. Keemiliselt koostiselt on vesi mage, vesinikkarbonaatne. Kihtidevahelisi põhjaveehorisonte 

teadaolevatel inimtegevus mõjutanud ei ole. Elanikkond tarbib valdavalt maapinnalähedast põhjavett 3–10 m 

sügavustest kaevudest, puurkaevude sügavus ulatub 200 meetrini. Keskkonnaregistri andmetel on valla 

territooriumil kokku 191 puurkaevu, millest kõige sügavam on Geoloogiakeskuse andmetel 207 m. Rõuge valla 

puurkaevude nimekiri on toodud tabelis 2. Põhjavesi on Rõuge vallas valdavalt hästi kaitstud, põhjavee 

reostusoht on madal. 

 

Joonis 3. Väljavõte Eesti põhjavee kaitstuse kaardist (allikas: Eesti Geoloogiakeskus) 
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 Pinnavesi 

Rõuge valda läbib Riia lahe ja Peipsi vesikondade vaheline veelahkmejoon. Suuremateks jõgedeks Rõuge valla 

territooriumil on Mustjõgi (pikkus 89 km, valgala 1820 km2), Peetri jõgi (pikkus 45 km, valgala 435 km2), 194 

km2 valgalaga Pärlijõgi (piirijõgi Lätiga), Pedetsi jõgi (pikkus 56,15 km, valgala 119 km2). Suurimaks Haanja 

kõrgustikult lähtuvaks Eesti jõeks on Piusa jõgi. Piusa jõgi on suurima langusega jõgi Eestis – keskmiselt 2,1 

m/km. Keemiliselt koostiselt erineb Haanja kõrgustiku jõgede vesi teiste Eesti jõgede veest. Iseloomulik on suur 

vesinikkarbonaatide ning väike kaltsiumiioonide suhteline sisaldus, ioonkoostise suhteline stabiilsus ja väike 

orgaaniliste ainete sisaldus vees. 

 

Joonis 4. Vesikondade kaart. Halli piirjoonega on ümbritsetud Koiva vesikond, väljaspool seda Ida-Eesti 

vesikond. Veekogu seisund: roheline − hea, kollane − kesine, oranž − halb. Allikas: Keskkonnaagentuuri 

veekogumite kaardirakendus 

 

Haanja kõrgustik oma 175 järvega on Eesti järvede rikkamaid alasid keskmise tihedusega kolm järve kümne 

ruutkilomeetri kohta.
 

Siinsed väikesed järved on suhteliselt sügavad. Atraktiivne ja mitmekesine 

looduskeskkond muudab piirkonna meeldivaks elu- ja puhkepaigaks. 

Vastavalt Keskkonnaagentuuri veekogumite seisundiinfo andmebaasi 2019. aasta andmetele on paljude Rõuge 

valla vooluveekogude seisund hinnatud heaks (sh Rõuge jõgi, Peeli jõgi, Mustjõgi jt). Peetri jõe ja Vaidva jõe 

seisund on hinnatud kesiseks ning Pärlijõe seisund kesiseks kuni halvaks. Seisuveekogudest paistab hea 

seisundiga silma Rõuge Suurjärv. Samas Pullijärve ja Murati järve seisund on hinnatud halvaks. Info ja 

veekogude täieliku nimekirja leiab Keskkonnaagentuuri andmebaasist.  
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Võrreldes halvema seisundiga veekogusid ning ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga kaetud alade lähedust, jääb 

silma Pullijärv, mille kallast ääristab osaliselt Misso reoveekogumisala. Vastavalt Eesti Maaülikooli projekti 

„Järvede seisundi parandamiseks vajalike uuringute teostamine ja meetmekavade väljatöötamine“ 2020. aasta 

lõpparuande osa  II „Pullijärve meetme- ja tegevuskava“ peatükile 4.1.3 on Misso aleviku elanike ja asutuste 

ühendust ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga hinnatud heaks. Kavas on eesmärgina toodud potentsiaalsete 

reostusallikate vähenemine järve valgalal ning iga valgalal asuva majapidamise ühendamine ühisveevärgi ja  

-kanalisatsiooniga. Sama tegevus- ja meetmekava alusel tuleks periooditi kontrollida ka ühisveevärgi ja  

-kanalisatsiooniga mitteliitunud hoonete ning majapidamiste kogumiskaevude ja septikute seisukorda ning 

veevaestel ja soojadel suvekuudel jälgida kastmisvee võtmise koguseid järvest, et see inimtegevuse tõttu 

märgatavalt ei alaneks. 

Heitvee juhtimisel loodusesse kasutatavad suublad on toodud tabelis 19 (Puhastusseadmed Rõuge vallas). 

 

 Tehiskeskkond 

Rõuge vallas asub 23 maardlat (sh, kaks dolokivi-, kaks kruusa-, kuus liiva-, kolm savi- ja kümme 

turbamaardlat). Nende hulgas on kuus aktiivset maardlat, kus kaevandatakse 15 mäeeraldisel liiva, kruusa ja 

turvast (tabel 6). 

Tabel 6. Keskkonnaluba omavad mäeeraldised Rõuge vallas (allikas Maa-amet 11.02.2021) 

Loa number Loa omanik Mäeeraldise nimetus Maardla nimetus 

L.MK/300420 OÜ Aigren Ala-Palo liivakarjäär Ala-Palo 

L.MK/333236 AS TREV-2 Grupp Ala-Palo II liivakarjäär Ala-Palo 

L.MK/320394 OÜ Aigren Kuiandi liivakarjäär Kuiandi 

VO-008 Roosa Turvas AS Põdrasoo turbatootmisala Põdrasoo 

L.MK/323519 Aktsiaselts Eesti Teed Nogopalu VI kruusakarjäär Püssapalu 

L.MK/323535 OÜ Aigren Nogopalu VII karjäär Püssapalu 

L.MK/322232 PM Kaubandusgrupp OÜ Nogopalu V kruusakarjäär Püssapalu 

L.MK/318728 AS TREF Utessuu liivakarjäär Püssapalu 

L.MK/328018 AS Eesti Teed Nogopalu VIII kruusakarjäär Püssapalu 

L.MK/327844 AS Eesti Teed Nogopalu kruusakarjäär Püssapalu 

L.MK/327738 AS Eesti Teed Nogopalu III kruusakarjäär Püssapalu 

L.MK/318686 Aare Randla Rasva kruusakarjäär Püssapalu 
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Loa number Loa omanik Mäeeraldise nimetus Maardla nimetus 

L.MK/330498 Aigren OÜ Nogopalu IV kruusakarjäär Püssapalu 

VO-007 Roosa Turvas AS Roosa turbatootmisala Roosa 

L.MK/319178 Metsatervenduse OÜ Tursa liivakarjäär Tursa 

 

Rõuge vallas leidub kümme turbamaardlat, neist on maavara kaevandamise keskkonnaloaga kaetud Põdrasoo ja 

Roosa turbamaardlad, mille asukohad on toodud joonisel 5. 

 

Põdrasoo turbatootmisala asub Võrust 20 km lõuna, Varstust 8 km kirde pool Põdrasoo turbamaardlal. 

Mahajäetud freesväljakud hõlmavad enamuse maardlast. 

Keskkonnaregistri maardlate nimistu registrikaardi nr 0156 andmetel on Põdrasoo mahajäetud tootmisala 

pindala 180,50 ha, mäeeraldise kogupindala 41,91 ha. 

Roosa turbatootmisala asub Varstu alevikust 3 km põhja, Vana-Roosast 1,5 km loodesse, Roosa turbamaardlal.  

Keskkonnaregistri maardlate nimistu registrikaardi nr 0157 järgi on Roosa maardlal mahajäetud freesväljakuid 

36,31 ha. Roosa turbatootmisala mäeeraldise pindala on 223,43 ha.  

Rõuge vallas on kaks dolokivi maardlat − Naha ja Kalkahju. Mõlema puhul on kaevandusloa taotlus 

Keskkonnaametis menetluses. Keskkonnaameti andmetel on seisuga 11.02.2021 keskkonnamõjude hindamise 

menetlus maardla kasutuselevõtuks Kalkahju puhul käimas ja Naha osas peatatud. Keskkonnamõjude hindamine 

peab välja selgitama planeeritud tegevuse olulised negatiivsed keskkonnamõjud ning nende olemasolul leidma 

Joonis 5. Rõuge vallas asuvad turbamaardlad 
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lahenduse, et tegevustega ei kaasneks olulist negatiivset keskkonnamõju (ennekõike põhjaveele ja jõeelustikule). 

Olulise negatiivse keskkonnamõju vältimine on maardla rajamise eelduseks. 

 Kokkuvõte 

Rõuge vallas on pinna- ja põhjaveele avalduva inimmõju olulised survetegurid järgmised: 

 reovee ja sademevee kogumine ja puhastamine (veeheide); 

 põllumajanduslik haju- ja punktkoormus; 

 veekogude füüsilised muutmised (kuivendus, paisud); 

 olme ja tööstusveevõtted; 

 maavarade kaevandamisega kaasnev veeheide ja kuivendus. 

Seoses hoogustunud teedeehituse ja remonditöödega on laienenud liiva ja kruusa kaevandamine, samuti 

taotletakse kaevandamisõigust dolokivile. 

Tulevikus võib oluliseks osutuda võõrliikide sissetung, kalakasvatuse mõju veekogumite seisundile. Eestile 

omase eripärana avaldavad veekogudele negatiivset mõju maakasutuse muutused ning kobraste arvukus. 

Viimane on tingitud sellest, et kobraste arvukust ei kontrollita ega piirata piisavalt. 

Tabel 7. Olulised veemajandusprobleemide ja survetegurite suundumus 

Survetegur või selle grupp 

Surveteguri 

muutuse 

prognoos 

Heitvesi ↓ 

Reostunud alad (jääkreostus) ↓ 

Põllumajandus ↑ 

Elanikkonna varustatus ühiskanalisatsiooniga ↔ 

Maaparandus (kuivendus) ↔ 

Paisud ↑ 

Maavarade kaevandamine ↑ 

Sisekoormus ↔ 
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2.2. Sotsiaalmajanduslikud näitajad 

 Lühiülevaade 

Rõuge vald asub Kagu-Eestis Võru maakonnas ning on Eesti kõige lõuna- ja kagupoolsem vald. Läänest piirneb 

Rõuge vald Valga maakonnaga, loodest Antsla vallaga, põhjast Võru vallaga, idast Venemaa Föderatsiooni 

Pihkva oblastiga ning lõunast Läti Vabariigi Aluksne ja Hopa piirkondadega.  

 

Valla ääremaine asukoht mõjutab teataval määral ka rahvastikuprotsesse ning sotsiaal- ja majandussfääri 

arengut, seda eriti piiriäärsetes külades. 

Rõuge vallas on 274 küla ja kolm alevikku, valla pindala on 933,2 km2. Suuremad asulad on Rõuge alevik (411 

elanikku), Varstu alevik (329 elanikku) ja Misso alevik (204 elanikku) ning vähemalt 40 elanikuga külad: Saru, 

Mõniste, Viitina, Ruusmäe, Nursi, Haanja, Krabi, Vana-Roosa, Kuutsi, Kõrgepalu, Kangsti, Sänna, Soekõrdsi, 

Uue-Saaluse, Handimiku, Paganamaa, Luutsniku, Vastse-Roosa, Väiku-Ruuga. Elanike arvu muutus 

suuremates asumites on toodud tabelis 8. 

 

Joonis 6. Rõuge valla paiknemine Võru maakonnas 



 

Rõuge valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2021−2032  
 

33 

 

Tabel 8. Rahvaarvu muutus Rõuge valla territooriumil asuvates alevikes ja vähemalt 40 elanikuga külades 

(2018. ja 2021. a võrdlus) 

Küla või aleviku 

nimi 

Rahvaarv 

01.01.2018 

Rahvaarv 

01.01.2021 

Rahvaarvu 

muutus 

2018–2021 

Rõuge alevik 441 411 -30 

Varstu alevik 344 329 -15 

Saru küla 237 210 -27 

Misso alevik 194 204 10 

Mõniste küla 191 177 -14 

Viitina küla 145 155 10 

Ruusmäe küla 158 147 -11 

Nursi küla 150 146 -4 

Haanja küla 138 127 -11 

Krabi küla 90 85 -5 

Vana-Roosa küla 79 80 1 

Kuutsi küla 88 79 -9 

Kõrgepalu küla 74 71 -3 

Kangsti küla 57 59 2 

Sänna küla 71 56 -15 

Soekõrdsi küla 44 50 6 

Uue-Saaluse küla 38 45 7 

Handimiku küla 43 44 1 

Paganamaa küla 47 43 -4 

Luutsniku küla 46 42 -4 

Vastse-Roosa küla 37 42 5 

Väiku-Ruuga küla 39 41 2 

Tabel 9. Rõuge valla rahvastiku demograafiline struktuur 01.01.2021. Allikas: Rahvastikuregister 

Lapsed 0–6 Lapsed 7–18 
Tööealised 

19–64 
Eakad 65–… 

Rahvaarv 

kokku 

291 536 3222 1242 5291 
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Rõuge valla asustustihedus oli 2021. aastal keskmiselt 5,7 in/km2 ja see on pidevalt vähenenud (2018. aastal 

6,0 in/km2 ning 2014. aastal 6,5 in/km2). Nagu tabelist 10 näha, on Rõuge vald selle näitaja poolest Võru 

maakonna omavalitsustest hajusaim. 

Tabel 10. Rõuge valla asustustihedus võrrelduna teiste Võrumaa omavalitsustega 

Omavalitsus Elanike arv 

01.01.2021 

Pindala 

km2 

Asustustihedus 

in/km2 

Võru linn 11 560 14,0 825,7 

Võru vald 10 775 952,0 11,3 

Antsla vald 4 442 410,0 10,8 

Setomaa vald 3 249 463,2 7,01 

Rõuge vald 5 291 933,2 5,7 

 

Rahvastikuregistri andmeil elas Rõuge vallas 01.01.2021 seisuga 5291 inimest. Vahetult pärast valdade 

ühinemist 1. jaanuaril 2018 oli Rõuge valla elanike arv 5551, seega on rahvaarv kolme viimase aasta jooksul 

vähenenud 260 elaniku võrra. 

 Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuste kasutajad 

Rõuge vallas on ühisveevärgi teenus kättesaadav 1545 elanikule, ühiskanalisatsiooniga seotud elanikke on 1277. 

Ühisveevärgi kliendilepinguid on sõlmitud eraisikutega 275 ning asutuste ja ettevõtetega 48. 

Ühiskanalisatsiooni lepingud on sõlmitud 188 eraisikust ja 33 juriidilisest isikust kliendiga. 2020. aastal toodeti 

Joonis 7. Rõuge valla kaart 
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ühisveevärki kokku 66 446 kuupmeetrit vett, sellest realiseeriti 52 075 m3. Reovett puhastati 2020. aastal kogu 

vallas 48 416 m3. Täpsemad andmed piirkondade kaupa on toodud tabelis 17.  

Tabel 11. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniteenuse klientide jaotus ning tarbimine 2020. aastal 

Puurkaevu 

piirkond 

Teenuse kasutajad 

Realiseeri- 

tud vesi m3/a 

(elanikkond/ 

ettevõtted) 

Toodetud 

vesi 

(m3/a) 

Reovee 

puhastus 

(m3/a) 

Ühisveevärk Ühiskanalisatsioon 

Seotud 

elanike arv 

Kliendi-

lepinguid 

(elanikkond

/asutused, 

ettevõtted) 

Seotud 

elanike 

arv 

Kliendi-

lepinguid 

(elanikkond 

/asutused, 

ettevõtted) 

Haanja küla 100 11 / 10 90 7 / 7 2 743 / 1 590 5 494 3 129 

Krabi küla 65 4 / 1 65 4 / 1 1 439 1 439 1 379 

Kuutsi küla 27 6 / 4 − 0 / 0 – 1 751 0 

Misso alevik 173 – 168 – 4 945 4 945 4 933 

Mõniste küla 160 22 / 5 160 16 / 4 3 832 / 1 360 5 192 5 036 

Nursi küla 130 15 / 0 80 9 / 0 1 466 1 466 1 466 

Ruusmäe küla 126 10 / 4 107 10 / 3 1 892 / 423 2 781 2 286 

Rõuge alevik 256 98 / 17 192 72 / 13 21 343 21 343 14 432 

Saru küla 128 42 / 1 85 38 / 1 2 529 / 903 3 429 3 409 

Varstu alevik, 

sh. Pilpa 
300 58 / 4 250 25 / 3 16 593 16 593 10 333 

Viitina küla 80 9 / 2 80 7 / 1 2 013 2 013 2 013 

 Veeteenuse hind Rõuge vallas 

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seaduse (edaspidi ÜVVKS) § 142 lg 1 kohaselt, kui vee-ettevõtja 

tegevuspiirkond asub reoveekogumisalal, mille reostuskoormus on 2000 inimekvivalenti (edaspidi ie) või enam, 

koostab ta veeteenuse hinna ettepaneku ning esitab selle enne veeteenuse hinna kehtestamist koos 

põhiteenustega seotud teenuste hinnakirja ja muu hinnataotluse aluseks oleva dokumentatsiooniga 

kooskõlastamiseks Konkurentsiametile.  

ÜVVKS § 142 lg 2 sätestab, et kui vee-ettevõtja tegevuspiirkond asub reoveekogumisalal, mille reostuskoormus 

on alla 2000 ie või väljaspool reoveekogumisala, esitab ta hinnataotluse ÜVVKS § 142 lg 1 sätestatud alustel ja 

korras kooskõlastamiseks valla või linnavalitsusele, kes kontrollib hinnataotluse vastavust ÜVVKS-ile ja selle 

alusel kehtestatud kohaliku omavalitsuse õigusaktidele, sealhulgas ÜVVK arendamise kavale.  

ÜVVKS § 14 lg 6 tulenevalt võib vee-ettevõtja, kes osutab veeteenust mitmel erineval reoveekogumisalal, kõigi 

piirkondade osas kehtestada ühise veeteenuse hinna, arvestades ÜVVKS § 14 lg 2 nimetatud summaarseid vee-
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ettevõtja kulusid. Rõuge vallas tegutsevad vee-ettevõtjad esitavad veeteenuse hinna kooskõlastamiseks 

vallavalitsusele. 

OÜ Rõuge Kommunaalteenuse teeninduspiirkondades Rõuge, Varstu ja Misso alevikus, Mõniste, Kuutsi, Saru, 

Viitina, Nursi, Kimalasõ, Matsi ja Krabi külades kehtivad ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga hõlmatud alade 

vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinnad alates 1. juunist 2019. 

AS Võru Vesi teeninduspiirkondades Haanja ja Ruusmäe külades kehtivad ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga 

hõlmatud alade vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinnad alates 1. märtsist 2021. Varem olid vee- ja 

kanalisatsiooniteenuse hinnad Haanja ja Ruusmäe piirkondades kõrgemad (mõlemad koos käibemaksuga 

1,98 €/m3). 

Tabel 12. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniteenuse hind 1.03.2021 

Piirkond Joogivee hind 

 (€/m3, km-ga)  

Kanalisatsiooni hind 

(€/m3, km-ga) 

Haanja küla 1,18 1,85 

Krabi küla 1,70 1,90 

Misso alevik 1,70 1,90 

Mõniste küla 1,70 1,90 

Nursi küla 1,70 1,90 

Ruusmäe küla 1,18 1,85 

Rõuge alevik 1,70 1,90 

Saru küla 1,70 1,90 

Varstu alevik 1,70 1,90 

Viitina küla 1,70 1,90 

 

 Leibkonna sissetulek ja maksevõime 

Leibkonna eelarve annab ülevaate leibkondade kuu ja aasta kulutustest ühe leibkonnaliikme kohta. 

Sellekohased andmed põhinevad Statistikaameti leibkonna eelarve uuringul. Uuringut on tehtud alates aastast 

1996 (v.a 2008 ja 2009) ja selles on igal aastal osalenud üle 3600 leibkonna. 

Andmeid kogutakse päevik-meetodil, uuritavad leibkonnad kirjutavad kahe uuringunädala jooksul kõik tehtud 

kulutused päevikusse või lisavad päevikule poest saadud tšekid. 

Toit ja eluase on leibkonna eelarves vältimatud ehk sundkulutused. Leibkonna elukvaliteeti näitab kõige 

paremini sundkulutuste osatähtsus. Sundkulude osatähtsuse suurenemine näitab elukvaliteedi langust, sest 

leibkonnal jääb muude kulutuste tegemiseks vähem raha ja võimalusi. Toidukulutuste kõrval on teine suur 

kulugrupp eluasemega seotud väljaminekud. 
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Sissetulek hõlmab tulu palgatööst, ettevõtlusest, maa ja muu vara rendist, teistelt leibkondadelt saadud 

regulaarseid makseid (näiteks elatis) ning sotsiaalseid siirdeid (vanaduspension, lapsetoetus jm), omanditulu ja 

tulumaksu tagastust. Saadud summast arvatakse maha tulumaksu juurdemaksed, teistele leibkondadele tehtud 

regulaarsed maksed ning varalt makstav maks (peamiselt maamaks). Kasutatud on aasta netosissetulekut, mis 

tähendab, et tulust on varem maha arvatud tulumaks, sotsiaalmaks jm maksud. Leibkonnaliikmete sissetulek 

liidetakse, et leida leibkonna kogusissetulek, mis seejärel suhestatakse leibkonnaliikmete arvuga. 

Ekvivalentnetosissetulek: keskmise sissetuleku saamiseks leibkonnaliikme kohta tuleb võtta arvesse, et osa 

sissetulekust kulutatakse kogu leibkonna peale, osa aga iga leibkonnaliikme peale eraldi, sõltuvalt tema 

vanusest. Näiteks on ühe kaheliikmelise leibkonna kulutused väiksemad kui oleks samade liikmete kulutuste 

summa juhul, kui mõlemad elaksid üksinda, sest samas leibkonnas on võimalik teatud kaupu ühiselt tarbida 

(näiteks auto, mööbel, kodumasinad) ja osa kaupu on suuremas koguses ostes odavamad. 

Leibkondade sellise säästuefektiga arvestamiseks tuleb leibkonnaliikme sissetuleku leidmisel kasutada tarbimis- 

ehk ekvivalentsuskaale. Sissetulekuna käsitletakse seega ekvivalentsissetulekut, mis on leibkonna kogu 

netosissetuleku ja tema ekvivalentsuuruse jagatis. Leibkonna ekvivalentsuurus annab igale leibkonnaliikmele 

kaalu vastavalt vanusele. Kasutatud on Eurostati ametlikult soovitatud modifitseeritud OECD tarbimiskaale, mis 

annavad esimesele täiskasvanud liikmele kaalu 1,0; igale järgmisele täiskasvanud liikmele 0,5 ning kõigile 14-

aastastele ja noorematele 0,3. Näiteks kahe täiskasvanu ja kahe lapsega leibkonna ekvivalentsuurus on 

1 + 0,5 + 0,3 + 0,3 = 2,1. Sellise võrdsustatud leibkonnamudeli kasutamine vähendab leibkondade koosseisu 

erinevuste mõju leibkonna vaesuse määramisel. 

Tabel 13. Võru maakonna leibkonnaliikme netosissetulek kuus sissetulekuallika järgi (Statistikaamet) 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

V
õ

ru
 m

a
a

k
o

n
d

 

Netosissetulek 

kokku 

Sissetulek, eurot 326,3 354,2 404,6 435,5 487,3 543,2 564,9 615,3 689,4 

Osatähtsus 

netosissetulekus, % 
100 100 100 100 100 100 100 100 100 

Sissetulek 

palgatööst 

Sissetulek, eurot 201,1 207,2 242,5 274,1 305,1 362,2 374,5 379,9 403,2 

Osatähtsus 

netosissetulekus, % 
61,6 58,5 60 62,9 62,6 66,7 66,3 61,7 58,5 

Tulu individu-

aalsest töisest 

tegevusest 

Sissetulek, eurot 14,7 14,6 16,8 13,1 23,4 23,1 15,6 18,7 39,1 

Osatähtsus 

netosissetulekus, % 
4,5 4,1 4,2 3 4,8 4,3 2,8 3 5,7 

Siirded … 

Sissetulek, eurot 107 125,9 138,9 138,8 142,8 148,8 163,4 189,6 218,1 

Osatähtsus 

netosissetulekus, % 
32,8 35,6 34,3 31,9 29,3 27,4 28,9 30,8 31,6 

… sh pension Sissetulek, eurot 93,4 109 115,9 112,6 109,6 113,2 130,8 149,9 170,1 
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 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Osatähtsus 

netosissetulekus, % 
28,6 30,8 28,7 25,9 22,5 20,8 23,2 24,4 24,7 

… sh 

lapsetoetus 

Sissetulek, eurot 5,4 5,4 5,9 5,6 12,4 11,7 13,6 15,5 18,2 

Osatähtsus 

netosissetulekus, % 
1,6 1,5 1,4 1,3 2,6 2,2 2,4 2,5 2,6 

Muu 

sissetulek 

Sissetulek, eurot 2,7 4,4 3 6,1 7,1 4,8 7,3 17,5 24,1 

Osatähtsus 

netosissetulekus, % 
0,8 1,2 0,7 1,4 1,4 0,9 1,3 2,9 3,5 

Mitterahaline 

sissetulek 

Sissetulek, eurot 0,8 2,1 3,3 3,4 9 4,2 4,1 9,5 4,8 

Osatähtsus 

netosissetulekus, % 
0,2 0,6 0,8 0,8 1,8 0,8 0,7 1,5 0,7 

 

Tabel 14. Elanike maksevõime prognoos aastatel 2021−2032 

Aasta 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Veeteenuse 

hind (€/m3) 
1,70 2,54 3,38 4,22 5,06 5,90 6,74 7,58 8,42 9,26 10,10 10,94 

Kanalisatsiooni-

teenuse hind 

(€/m3) 

1,90 2,74 3,58 4,42 5,26 6,10 6,94 7,78 8,62 9,46 10,30 11,14 

KOKKU 3,60 5,28 6,96 8,64 10,32 12,00 13,68 15,36 17,04 18,72 20,40 22,08 

Teenuse eest 

tasutud (€/kuu) 
18,9 27,72 36,54 45,36 54,18 63 71,82 80,64 89,46 98,28 107,1 115,92 

Osakaal leib-

konna sisse-

tulekust (%) 
2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 2,60 

*Arvutuste aluseks on võetud veetarbimise inimese kohta 2,5 m3 kuus; leibkonna suurus keskeltläbi 2,1 inimest. 

Leibkonna sissetuleku muutuse arvutuse aluseks on eelneva perioodi sissetuleku muutus. 

Tabel 15. Leibkonnaliikme sissetulek kuus, Võru maakonna ja Eesti üldise näitaja võrdlus (Allikas: 

Statistikaamet) 

 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

Võru maakond 326,3 354,2 404,6 435,5 487,3 544,9 564,9 615,3 689,4 

Kogu Eesti 414,5 476,1 510,9 555,7 585,6 619,9 680,8 756,7 814,6 
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Leibkonnaliikme netosissetuleku muutuse tendentsi on keeruline prognoosida. Aastatel 2018–2020 on 

netosissetulek aasta aastalt tõusnud. Tabelis 14 on toodud vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinna prognoos 

arvestades leibkonna sissetuleku kasvu ning pidades silmas, et kulutuse tase jääks 2,6% juurde leibkonna 

sissetulekust. 

Otstarbekas on hoida kulutuste taset vee- ja kanalisatsiooniteenustele 2−3% vahel. Väiksemate kulutuste puhul 

ei ole võimalik teenuse eest saadava rahaga hoida korras olemasolevaid veevarustuse ja kanalisatsiooni 

süsteeme, rääkimata vajalike investeeringute tegemisest. 

 Vee- ja kanalisatsiooniteenuste eest esitatavate arvete tasumine 

Leibkonnaliikme kulud vee- ja kanalisatsiooniteenusele on ligikaudu 2,4−2,6% kuludest. Rõuge vallas on 

teenuse eest tasumine rahuldav, valdav osa elanikest on arved tasunud õigeaegselt. Raskusi esineb kindla 

sissetulekuta peredel. Haanja ja Ruusmäe piirkondades, kus on teenuse pakkujaks AS Võru Vesi, on arvete 

tasumise protsent 99,2, arvestades lootusetuks kantud arveid. Kui aga võtta aluseks maksete hilinemine, siis on 

protsendiks 92. OÜ Rõuge Kommunaalteenuse teeninduspiirkondades on arvete tasumise protsent 95, 

arvestades kantud arveid. 

 Teenindava infrastruktuuri ja ettevõtete ning asutuste iseloomustus 

Rõuge vallas tegutsevad ettevõtted valdavalt primaarsektoris. Põhitegevusalad on enamasti põllumajanduslik 

tootmine ja põllumajandussaaduste töötlemine, metsamajandus ja puidutöötlemine. Üksikud ettevõtted 

tegutsevad sellistes valdkondades nagu transporditeenuste osutamine, turismiteenuste pakkumine, jaekaubandus 

jms.  

Rõuge vallas on registreeritud üks infrastruktuuri teenindav ettevõte, mille kaudu omavalitsus osutab 

kommunaalteenust − OÜ Rõuge Kommunaalteenus. Selle tegevusaladeks on muuhulgas kütte- ja veevarustus, 

kanalisatsioon ja reoveekäitlus, tavajäätmete kogumine. Vee-ettevõtlus on OÜ Rõuge Kommunaalteenuse 

majandustegevuse oluline osa, mille lahutamine tegevusest võib seada kahtluse alla ettevõtte jätkusuutlikkuse 

teistes valdkondades. 

 Veetarve ja veeheide 

Suurimaks põhjavee tarbijaks on elanikkond. Klientide poolt ühiskanalisatsiooni juhitud reovee hulk loetakse 

võrdseks nende poolt tarbitud veega. Enamusel ühisveevärgi klientidel on olemas ühiskanalisatsioon. 

Ühiskanalisatsiooni ei juhita drenaaži- ja sademevett. Keskmine veetarve ühe elaniku kohta Rõuge vallas on 

43,02 m³/a ja veeheide 37,91 m³/a. Erinevus elanike veetarbimise ja veeheite näitajate osas on seletatav erineva 

käitumismudeliga – kanalisatsiooni omaval elanikkonna grupil on suundumus suuremale veetarbimisele. 
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Tabel 16. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuste tootmismahud piirkonniti aastal 2020 

Puurkaevu 

piirkond 

Kliendilepingute arv 

Realiseeri- 

tud vesi m3/a 

(elanikkond/ 

ettevõtted) 

Toodetud 

vesi (m3/a) 

Reovee 

puhastus 

(m3/a) 

Ühisveevärgi lepingud 
Ühiskanalisatsiooni 

lepingud 

Eraisikud  
Ettevõtted 

/asutused  
Eraisikud  

Ettevõtted/

asutused 

Haanja küla 11 10 7 7 2 743 / 1590 5 494 3 129 

Krabi küla 4 1 4 1 1 439 1 439 1 379 

Kuutsi küla 6 4 0 0 – 1 751 0 

Misso alevik 43 10 40 8 4 945 4 945 4 933 

Mõniste küla 22 5 16 4 3 832 / 1 360 5 192 5 036 

Nursi küla 15 0 9 0 1 466 1 466 1 466 

Ruusmäe küla 10 4 10 3 1 892 / 423 2 781 2 286 

Rõuge alevik 98 17 72 13 21 343 21 343 14 432 

Saru küla 42 1 38 1 2 529 / 903 3 429 3 409 

Varstu alevik, 

sh. Pilpa 
58 4 25 3 16 593 16 593 10 333 

Viitina küla 9 2 7 1 2 013 2 013 2 013 

 

 Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuseid mittekasutav elanikkond 

Ühisveevärk puudub hajaasustusega külades, kus vesi saadakse oma salvkaevust või puurkaevust. Ülevaade 

nende kaevude veekvaliteedi kohta puudub. Kanaliseeritakse kas kogumiskaevudesse või immutatakse 

pinnasesse. OÜ Keskkonnauuringute Keskuse 2020. aasta uuringu alusel on Võrumaa kaevude vee kvaliteet 

võrrelduna ülejäänud Eestiga küllaltki hea. Küll paistab silma puurkaevude vee kõrgem raua- ja 

mangaanisisaldus ning salvkaevude puhul Coli-laadsete bakterite esinemine joogivees. 

Tabel 17. Rõuge vallas ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenusega mitte seotud elanikud 

 
Arv 

Oskaal 

elanikkonnast 

Elanikud, kes ei kasuta ühisveevärgi teenust 3 746 71% 

Majapidamised, kuhu toimub vee vedu 0 0% 

Elanikud, kes ei kasuta ühiskanalisatsiooni teenust 4 014 76% 
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 Kokkuvõte 

Rahvastiku muutuse senist trendi arvestades on arengukavas lähtutud Rõuge valla elanikkonna püsimisest enam-

vähem samal tasemel, st ligikaudu 5300 inimest. Perspektiivne veetarve võib arengukavas käsitletud perioodi 

jooksul suureneda veevõrgu laiendamisega saadud uute liitujate arvel. Sellega seotud tarbimise muutus ei mõjuta 

märkimisväärselt veevõrgu ja veehaarde tehnilisi näitajaid, seega võib nende projekteerimisel arvestada 

praeguse veetarbimisega. 

Tabel 18. Elanikkonda iseloomustavad näitajad 

Indikaator Arvuline 

näitaja 

Märkused 

1. Elanike arv 5291  Rahvastik 01.01.2021/ (Rahvastikuregister) 

2. Leibkonnaliikme keskmine netosissetulek 

kuus 

689,4 € 2019. aasta andmed (Statistikaamet) 

3. Tööealiste elanike osakaal elanikkonnast 

(19−64 a) 

60,9% Rahvastik 01.01.2021/ (Rahvastikuregister) 

4. Veearvete tasumine 98%  

5. Ühisveevärgi teenuse kasutajate osakaal 

elanike koguarvust 

29% Seisuga 01.01.2021 

6. Ühiskanalisatsiooni teenuse kasutajate arv 

osakaal elanike koguarvust 

24% Seisuga 01.01.2021 

6. Veetarve elaniku kohta ööpäevas (liitrites) 117 l 2020. aasta andmete põhjal 

7. Summaarne veetarbimine ööpäevas 182,1 m3 2020. aasta andmete põhjal 

 

2.3. Omavalitsuse osalus ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni 

arendamisel 

Lähtuvalt kohaliku omavalitsuse korralduse seadusest (KOKS) ja veeseadusest on vallas kehtestatud 

veevarustuse ja heitvee käitlemise kord, mis on normatiivselt (eeskirjadega) fikseeritud ja mille 

funktsioneerimise tagavad vastavasisulised lepingud asjaosaliste vahel. 

Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga liitumise ja kasutamise eeskirjad on kehtestatud ühinenud valdade 

vallavolikogude määrustega. 
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Tabel 19. Investeeringud ühisveevärgi ja -kanalisatsioonirajatiste rekonstrueerimiseks aastatel 2015 –2020  

Investeering Investeeringu kirjeldus 
Investeeringu 

maksumus 
Rahastajad 

Haanja puurkaev-pumpla 

osaline rekonstrueerimine 

Pumpla ümberehitus kaheastmeliseks 

pumplaks, paigaldati vahemahuti ja teise 

astme pumbasüsteem, mida juhib 

sagedusmuundur. Süvaveepumbale 

paigaldati sujuvkäiviti.  

10 836 € Rõuge 

vallavalitsus 

Haanja vee- ja 

kanalisatsioonitrasside ehitus 

2,4 km vee- ja 2,2 km 

kanalisatsioonitorustikku 

333 200 € SA KIK , Haanja 

vallavalitsus 

Kuutsi reovee biopuhasti 

asendamine septiku ja 

imbväljakuga 

Paigaldati septik ja imbväljak 46 093 € Rõuge 

vallavalitsus 

Misso aleviku vee- ja 

kanalisatsioonitaristu 

rekonstrueerimise III etapp 

Rekonstrueeriti 138 0m reovee survetrassi 

ja reoveepuhasti koos boitiikidega 

270 391 € SA KIK, Misso 

vallavalitsus 

Misso töökoja puurkaevu 

rekonstrueerimine 

Paigaldatud veetöötlusseadmed ning tehti 

ühendus aleviku ühisveevärgi süsteemiga 

107 110 € SA KIK, OÜ 

Rõuge Kommu-

naalteenus 

Mõniste küla reoveepuhasti 

septiku paigaldamine 

Mõniste küla reoveepuhasti (milleks on 

biotiigid) ette septiku paigaldamine, et 

parandada loodusesse juhitava heitvee 

näitajaid 

25 859 € SA KIK, Mõniste 

vallavalitsus 

Ruusmäe küla puurkaev- 

pumpla ehitus  

 146 900 € SA KIK, Haanja 

vallavalitsus 

Ruusmäe küla vee- ja 

kanalisatsioonisüsteemide 

rekonstrueerimine ja ehitus 

2 km vee- ja 1,9 km kanalisatsiooni-

torustikku 

547 100 € SA KIK, Haanja 

vallavalitsus 

Rõuge aleviku reoveepuhasti 

rekonstrueerimine 

Reoveepuhasti rekonstrueerimine 419 278 € SA KIK, Rõuge 

vallavalitsus 

Rõuge aleviku vee- ja 

kanalisatsioonitaristu 

rekonstrueerimise II etapp 

Rajati uusi ja rekonstrueeriti vanu vee- ja 

kanalisatsioonitrasse vastavalt 3040 m ja 

3591 m; rekonstrueeriti Rõuge töökoja 

puurkaev, mis on ühenduses aleviku 

veevärgiga 

497 579 € SA KIK, Rõuge 

vallavalitsus 

Rõuge aleviku veevärgi 

teenindamiseks vajaliku 

puurkaev-pumpla 

rekonstrueerimine 

Puurkaev-pumpla rekonstrueerimine 41 580 € SA KIK, Rõuge 

vallavalitsus 

Saru küla Andruse piirkonna 

puurkaevu rekonstrueeri-

mine ja veetöötlusseadmete 

paigaldamine 

Puurkaevu rekonstrueerimine ja 

veetöötlusseadmete paigaldamine 

12 595 € SA KIK, Mõniste 

vallavalitsus 

Saru küla reoveepuhasti 

rekonstrueerimine 

Reoveepuhasti rekonstrueerimine 36 290 € SA KIK, Mõniste 

vallavalitsus 
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3. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni objektid 

2021. aasta alguses oli Rõuge vallas 13 ühisveevärgi puurkaevu, mille haldajad, asukohad ja andmed on esitatud 

tabelis 20. 

Tabel 20. Ühisveevärgi puurkaevud Rõuge vallas seisuga 01.01.2021 

Veehaarde nimetus, 

puurkaevude arv, riiklik 

kood 

Vee-erikasutaja 

või haldaja 
Põhjaveekihi ja  

-kogumi nimetus 

Lubatud 

kogus m3/a 

Tegelikult 

võetud kogus 

2020. a (m3) 

Haanja puurkaev (katastri nr 

10237) 
AS Võru Vesi 

Kesk-Devon, 

Kesk-Devoni 

põhjaveekogum 

Koiva vesikonnas 

17 800 5 494 

Krabi küla puurkaev (katastri 

nr 25006) 

OÜ Rõuge 

Kommunaalteenus 

Kvaternaar, 

Kvaternaari 

Ruusmäe-Krabi 

põhjaveekogum 

6 000 1 439 

Kuutsi küla puurkaev 

(katastri nr. 24582) 

OÜ Rõuge 

Kommunaalteenus 

Kesk-Devon, 

Kesk-Devoni 

põhjaveekogum 

Koiva vesikonnas 

Veevõtt jääb 

alla 5 m3 

ööpäevas 

1 751 

Misso keskuse puurkaev 

(katastri nr 10722) 

OÜ Rõuge 

Kommunaalteenus 

Ülem-Devon, 

Ülem-Devoni 

põhjaveekogum 

28 000 4 945 

Mõniste Pargi puurkaev 

(katastri nr 10951) 

OÜ Rõuge 

Kommunaalteenus 

Kesk-Devon, 

Kesk-Devoni 

põhjaveekogum 

Koiva vesikonnas 

10 000 5 192 

Nursi puurkaev (katastri nr 

10867 ja 10775) 

OÜ Rõuge 

Kommunaalteenus 

Kesk-Devon, 

Kesk-Devoni 

põhjaveekogum 

Ida-Eesti 

vesikonnas 

Veevõtt jääb 

alla 5 m3 

ööpäevas 

1 466 

Ruusmäe puurkaev (katastri 

nr 50567) 
AS Võru Vesi 

Kesk-Devon, 

Kesk-Devoni 

põhjaveekogum 

Koiva vesikonnas 

18 000 3 613 

Rõuge 2 puurkaevu (katastri 

nr 10873 ja 10870) 

OÜ Rõuge 

Kommunaalteenus 

Kesk-Devon, 

Kesk-Devoni 

põhjaveekogum 

Koiva vesikonnas 

17 880 

17 880 
21 343 

Saru (Andruse) puurkaev 

(katastri nr. 10903) 

OÜ Rõuge 

Kommunaalteenus 

Kesk-Devon, 

Kesk-Devoni 

põhjaveekogum 

Koiva vesikonnas 

Veevõtt jääb 

alla 5 m3 

ööpäevas 

1 063 

Saru puurkaev (katastri nr 

50599) 

OÜ Rõuge 

Kommunaalteenus 
Kesk-Devon, 

Kesk-Devoni 
16 000 3 429 
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Veehaarde nimetus, 

puurkaevude arv, riiklik 

kood 

Vee-erikasutaja 

või haldaja 
Põhjaveekihi ja  

-kogumi nimetus 

Lubatud 

kogus m3/a 

Tegelikult 

võetud kogus 

2020. a (m3) 

põhjaveekogum 

Koiva vesikonnas 

Varstu aleviku puurkaev 

(katastri nr 10890) 

OÜ Rõuge 

Kommunaalteenus 

Kesk-Devon, 

Kesk-Devoni 

põhjaveekogum 

Koiva vesikonnas 

20 000 16 593 

Viitina puurkaev (katastri nr 

10876) 

OÜ Rõuge 

Kommunaalteenus 

Kesk-Devon, 

Kesk-Devoni 

põhjaveekogum 

Koiva vesikonnas 

4 000 2 013 

 

Tabel 21. Puhastusseadmed Rõuge vallas seisuga 01.01.2021 

Asukoht 

  

Valdaja Puhasti tüüp*  

bt − biotiigid 

Ekspluat. 

aasta/ 

uuendamise 

aasta 

Tegelik 

koormus 

(sisenev) 

m
3

/ööp 

Väljavool Märkused 

puhasti 

töötamise 

kohta 

Haanja AS Võru Vesi Bioclere KB 60 +2 

biotiiki 2600 m2 
2002 10,3 

Kõrgesilla 

kraav 

Rahuldav 

Krabi OÜ Rõuge 

Kommunaalteenus 

Krabi biotiigid − 3 

biotiiki (800 m2, 

3025 m2 ja 935 m2) 

2012 4,55 

Koplimõtsa 

kraav 

Rahuldav 

Kuutsi Mõniste kool Septik 15 m3 + 

imbväljak  2019 
Alla 

5 m3/ööp 

Heitvesi 

immutatakse 

pinnasesse 

Hea 

Misso OÜ Rõuge 

Kommunaalteenus 

Septik + biotiigid 

(2 tk) 3190 m2  
1974/2016 20,3 

Lumbikraav Hea 

Mõniste OÜ Rõuge 

Kommunaalteenus 

Septik 30 m3 + bio-

tiigid (2 tk) 3800 m2. 2009/2016 13,75 

Konnukraav, 

mis suubub 

Mustjõkke 

Rahuldav 

Nursi OÜ Rõuge 

Kommunaalteenus 

Nursi 2 biotiiki 

kogupinnaga 2000 m2 
 5,07 

Koplikraav Rahuldav 

Ruusmäe AS Võru Vesi Bioclere B 280  
1997/2010 14,5 

Lodu, 

Härmäjärv 

Ebarahuldav 

Rõuge OÜ Rõuge 

Kommunaalteenus 

Annuspuhasti Wavin 

Labko BioKem 600 
2014 44,5 

Lumbikraav Hea 

Saru OÜ Rõuge 

Kommunaalteenus 

Annuspuhasti 
2015 1,6 

Mustjõgi Hea 

Varstu OÜ Rõuge 

Kommunaalteenus 

BIOCLERE 7,5II 
2004 12,1 

Biotiik, 

Mustjõgi 

Rahuldav 

Viitina OÜ Rõuge 

Kommunaalteenus 

Viitina biotiigid 

2480 m2 ja 750 m2 

2008 3,9 Kraav, 

Huudva oja 

Rahuldav 
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3.1. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga hõlmatud külad ja 

alevikud 

 Haanja küla 

Haanja küla veevarustus 

Haanja külas elas 01.01.2021. aasta seisuga 127 inimest. Vee-ettevõte AS Võru Vesi on rentinud KOV-lt varasid 

vastavalt riigihanke kontsessioonile aastast 2016. Rõuge Vallavolikogu on 22.09.2020 võtnud vastu otsuse nr 

60 „Aktsiaseltsi Võru Vesi aktsiate omandamine ja aktsiaseltsile Võru Vesi varade üleandmine“, millega Rõuge 

vald hakkab AS Võru Vesi aktsionäriks Haanja ja Ruusmäe piirkonna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni varadega. 

Korterelamud ja ühiskondlikud hooned on varustatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga. Vanemates majades 

on salvkaevud. 

Haanja küla ühisveevärgiga on liitunud 100 inimest, liitumisvõimalus on loodud 106 inimesele. Haanja külas 

on ühisveevärgiga liitunud ligikaudu 79% asula elanikest. Veetarbimine ühisveevärgist 2020. aastal oli 4333 m3 

aastas. Elaniku kohta tarbiti ligikaudu 54,94 m3 aastas. Ühisveevärgi torustiku kogupikkus on 2,49 km. 

Olemasolev veetorustik rekonstrueeriti 2011.–2012. aastal. Osaliselt rekonstrueeriti puurkaev-pumpla 2019. 

aastal, rekonstrueerimisel tehti pumpla kaheastmeliseks, paigaldati vahemahuti ja teise astme pumbasüsteem, 

mida juhib sagedusmuundur.  

Haanja ühisveevärk baseerub keskasula puurkaevul (katastri nr 10237). Veevõtt toimub Kesk-Devoni 

põhjaveekogumist. Haanja keskasula puurkaev puuriti 1970. aastal. Selle vesi vastab Eesti Vabariigis joogiveele 

kehtestatud nõuetele. Haanja puurkaevu põhjaveevõtt oli 2020. aastal 5494 m3. 

2020. aastal vee-ettevõte ega omavalitsus ühisveevärgisüsteemidesse investeeringuid ei teinud. 

Haanja küla kanalisatsioon 

Haanja küla reoveekogumisalal elas 01.01.2021. aasta seisuga 127 elanikku. Ühiskanalisatsiooniga on liitunud 

90 inimest, so ligikaudu 70,87% kogu küla elanikest. 2011–2012 aastal rekonstrueeriti osaliselt reoveepumpla 

(vahetati välja osaliselt seadmeid ja elektrisüsteem) ja asula kanalisatsioonitorustik. Ühiskanalisatsiooni 

torustiku kogupikkus on 2,24 km. Ühiskanalisatsioon on lahkvoolne. Asula reovesi juhitakse isevoolsena 

reoveepumplasse ja sealt edasi reoveepuhastisse. Puhastisse juhitav reovesi on koostiselt olmereovesi. 

Haanja reoveepuhasti Biopuhasti KB60II rajati 2002. aastal. Järelpuhastus toimub biotiigis. Biotiikide (2 tk) 

pindala on 2600 m2. Hüdrauliline projektijärgne jõudlus on 60 m3/ööp. Reostuskoormuse järgi arvutatud jõudlus 

17 kg BHT7/ööp. Haanja asulast tuleneva reostuskoormuse analüüsimisel saadi keskmiseks vooluhulgaks 12,3 

m3/ööp ning reostuskoormuseks 4,4 kg BHT7 päevas, mis inimekvivalentides on 74 ie (allikas: Haanja ja 

Ruusmäe asula reostuskoormuse uuring). 
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Jääkaktiivmuda hulk on 7 m3/a. Jääkaktiivmuda kuivaine sisaldus on 2%. Kogu Jääkaktiivmuda veetakse Võru 

puhasti settetöötlusesse. Heitvee suublaks on kraav. 

Kogumisala nimetus Haanja Pindala 16,4 ha 

Registrikood RKA0860563 Koormus 147 

Tüüp Alla 2000 ie 

Asukoht Võru maakond, Rõuge vald, Haanja küla 

 

Joonis 8. Haanja küla reoveekogumisala kaart 

 Krabi küla 

Krabi küla veevarustus 

Krabi küla elanike arv 01.01.2021 seisuga oli 85. Neist 65 on seotud ühisveevärgi teenusega, so ligikaudu 76% 

kogu elanikkonnast.  

OÜ Rõuge Kommunaalteenus on sõlminud Krabi külas elanikega 4 ja ettevõtete/asutustega 1 ühisveevärgi 

tarbimise kliendilepingut. Veevõrgu pikkuseks on ligikaudu 1,040 km. Krabi küla veetorustik on renoveeritud 

2006. aastal. Krabi küla veevarustus toimub Krabi küla puurkaevust (katastri nr 25006). 2004. aastal paigaldati 

puurkaevule rauaärastusseadmed. Krabi küla vesi puhastatakse põhjavees olevast rauast aereerimise teel 

tootlikkusega 4 m3/h. Puurkaevu ja veetöötlusseadmete seisukord on rahuldav. Veetarbimine ühisveevärgist oli 

2017. aastal 1724 m3 aastas. 
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Krabi küla kanalisatsioon 

Ühiskanalisatsiooni teenusega on Krabi külas seotud samuti 65 elanikku, so ligikaudu 76% kogu elanike arvust. 

OÜ Rõuge Kommunaalteenus on sõlminud Krabi külas elanikega 4 ja ettevõtete/asutustega 1 

ühiskanalisatsiooni kasutamise kliendilepingut. Krabi küla kanalisatsioonitorustiku pikkus on 0,98 km. Torustik 

on rekonstrueeritud. 

Krabi küla kanalisatsioon suundub kolme biotiiki suurustega 800 m2, 3025 m2 ja 935 m2; nende suubla on 

Koplimõtsa kraav (VEE1158405). Kõik kolm biotiiki vajavad puhastamist. Aastal 2020 suunati 

reoveepuhastisse 1379 m3 reovett. 

 Kuutsi küla 

Kuutsi küla veevarustus 

Kuutsi küla ühisveevärgiga on liitunud 27 inimest. Kuutsi külas oli 01.01.2021 seisuga 79 elanikku, seega on 

ühisveevärgiga liitunud ligikaudu 34% küla elanikest. 

Kuutsi külas on ühisveevärgi kasutajad elanikud ning asutused, sh kooli ja lasteaia õpilased ning 

ühiskanalisatsiooniga on varustatud üksnes Mõniste Kool ja rahvamaja. 

Kuutsi küla veevõrk baseerub küla keskuse kirdeosas asuval puurkaevul (katastri nr 24582). 

Veetöötlusseadmena on puurkaev-pumplas kasutusel rauaeraldussüsteem. Veevõrgust võetav vesi vastab 

üldiselt joogivee kvaliteedi nõuetele. 2020. aastal oli Kuutsi puurkaevu vee tarbimine 1386 m3. Varasematel 

aastatel on olnud probleeme mangaanisisaldusega, 2020. aasta 6. jaanuaril võetud analüüside kohaselt oli 

mangaani sisaldus 43 ug/l (lubatud piirmäär on 50). 

Koolimaja läheduses asuvat puurkaevu (katastri nr 10953) ühisveevarustuses enam ei kasutata, sest kaevu lekkis 

liiva ning puurkaev ühendati veevõrgust lahti. Lisaks Kuutsi koolile, rahvamajale ja Mõniste 

Talurahvamuuseumile on hajaasustuse veeprogrammi raames ühisveevärgiga ühendatud ka viis eratarbijat. 

Ühisveevarustuse torustike kogupikkus on Kuutsi külas ligikaudu 350 meetrit. Veetorustik koosneb valdavalt 

uutest plasttorudest läbimõõduga De40 ja De50 mm. Torustike seisukord on valdavalt hea. Kuutsi külas on 

veevõrk viimastel aastatel suures osas rekonstrueeritud. Ühisveevarustuse toimimises käesoleva kava 

koostamise ajal suuremad probleemid puuduvad. 

Kuutsi küla kanalisatsioon 

Kuutsi küla kanalisatsioon on isevoolne ning reovesi suunatakse Kuutsi kooli territooriumil asuvasse 

reoveepuhastisse isevoolselt. Isevoolsete ühiskanalisatsioonitorustike kogupikkus on ligikaudu 240 meetrit. 

Torustike rajamisel on kasutatud plasttorusid. Kanalisatsioonisüsteemi seisukord on hea.  
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2019. aastal asendati Kuutsi puhasti imbväljakuga, mis on rajatud Kuutsipalu kinnistule. Rajatud on 

reoveepumpla, kolmekambriline septik ja immutusväljak. Olemasolevast tööst väljajääv reoveepuhasti on 

likvideeritud. Kuna reovee kogused on väikesed (alla 5 m3/ööp), siis pole vee erikasutuse keskkonnaluba vajalik. 

 Misso alevik 

Misso aleviku veevarustus 

Misso aleviku ühisveevärgiga on seotud 173 inimest. Misso alevikus on 01.01.2021 seisuga 204 elanikku, seega 

on ühisveevärgiga liitunud ligikaudu 85% asula elanikest. 1970–80-tel ehitatud elamud on varustatud 

ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga. 

Ühisveevärgiga on liitunud 173 inimest, so 96% elanikest, kellele on loodud liitumisvõimalus. Misso keskasula 

puurkaevu poolt teenindatava torustiku kogupikkus on ligikaudu 4,5 km. Torustik on suuremas osas uuendatud. 

Veetarbimine ühisveevärgist oli 2020. aastal 4945 m3. Misso ühisveevärk baseerub keskasula puurkaevul 

(katastri nr 10722). Veevõtt toimub Ülem-Devoni (D3) põhjaveekogumist. Puurkaevu vesi vastab veeseaduses 

joogiveele kehtestatud nõudmistele. Misso keskasula puurkaevu sanitaarkaitseala on 50 m. 

Misso aleviku töökoja puurkaevu (katastri nr 10650) veetarbija on OÜ Misso Savitööstus. Veevõtt toimub Ülem-

Devoni (D3) põhjaveekogumist. Vett võetakse põhjaveekihist alla 10 m3/ööpäevas ja puurkaevu kasutatakse ühe 

kinnisasja (OÜ Misso Savitööstus) vajaduseks, sanitaarkaitseala on 15 m. Tegemist on 1963. aastal rajatud ja 

2020. aastal rekonstrueeritud puurkaevuga. Kaev on ühendatud kogu aleviku veevärgiga jaseadistatud selliselt, 

et anda alevikule suurel tarbimisel lisavett. Puurkaevul on veepuhastusseade (raua ja mangaani ärastus) ja vesi 

vastab kehtivatele nõuetele. 

Misso aleviku kanalisatsioon 

Ühiskanalisatsiooniga on liitunud ligikaudu 168 inimest, so 87% elanikest, kellele on loodud liitumisvõimalus. 

Ülejäänud elanikkond juhib tekkiva reovee kas kogumiskaevudesse või septikutesse. Reoveepuhastile juhitav 

reovesi on oma koostiselt olmereovesi, tööstuslikku reovett Misso ühiskanalisatsiooni puhastisse ei juhita. 

Olemasolev kanalisatsioonivõrk on ehitatud PVC torudest ja torustik on uuendatud. Kanalisatsioonivõrgus on 

kolm reovee ülepumplat. Kanalisatsioonitorustike pikkus on ligikaudu 4,5 km. 2016. aastal rekonstrueeriti 

ligikaudu 1,44 km reovee torustikku, millest 0,17 km on isevoolne ja 1,27 km on survetorustik. 

Misso reoveepuhasti rajati 1974. aastal ja rekonstrueeriti 2016. aastal. Tegu on filterpinnaspuhastiga, millele 

lisandub kahekordne järelpuhastus biotiikides. Biotiikide (2 tk) pindala on 3190 m2. Hüdrauliline projektijärgne 

jõudlus on 100 m3/ööp. Reostuskoormuse järgi arvutatud jõudlus 24 kg BHT7/ööp. Puhasti tõhusus BHT7 järgi 

on 98,6%. 2020. aastal ei viidud jääkaktiivmuda ära, edaspidi viiakse ja doseeritakse see Rõuge puhastisse. 

Jääkaktiivmuda ladustatakse biotiikide kõrval asuval tahendamisväljakul. Vee erikasutuse keskkonnaloa nr 

L.VV/329922 kohaselt ei ole Misso puhasti juures kohapeal sette käitlemine lubatud ning reoveesete tuleb üle 

anda vastavat õigust omavale ettevõttele. Puhastile juhitav reovesi on oma koostiselt olmereovesi. 
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Kogumisala nimetus Misso Pindala 36 ha 

Registrikood RKA0860557 Koormus 408 

Tüüp Alla 2000 ie 

Asukoht Võru maakond, Rõuge vald, Misso alevik 

 Mõniste küla 

Mõniste küla veevarustus 

Mõniste küla ühisveevärgiga on liitunud 160 inimest, so kõik, kellele on loodud liitumisvõimalus. Mõniste külas 

on ühisveevärgiga liitunud ligikaudu 90% asula elanikest (177 iniimest). Ühisveevärgi torustiku kogupikkus on 

3,05 km. Mõniste pargi (10951) puurkaevu põhjaveevõtt oli 2020. aastal 5192 m3. Tarbijatele suunatav vesi 

läbib veetöötlusjaama. Vett puhastatakse rauaeralduse ja aereerimise teel. Projekteeritud maksimaalne jõudlus 

1,8 m3/h. Veetöötlusjaam ehitati 2012. aastal. Mõniste küla ühisveevärk on suures osas rekonstrueeritud ning on 

heas seisukorras. Kuna Mõniste külas on ühisveevarustusega liitunud või liitumise võimalus tagatud suuremale 

osale tarbijatele, siis pole ÜVVK arendamise kava koostamisel arvestatud ühisveevärgi laiendamise vajadusega. 

2020. aastal paigaldati uus süvaveepump ning puhastuselemendis vahetati liiva- ja mangaandioksiid. 

Joonis 9. Misso aleviku reoveekogumisala kaart 
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Mõniste küla kanalisatsioon 

Mõniste küla reoveekogumisalal elas 01.01.2020. aasta seisuga 177 elanikku. Ühiskanalisatsiooniga on liitunud 

160 inimest, so ligikaudu 90% kogu küla elanikest. Ühiskanalisatsiooni torustiku kogupikkus on 2,19 km. 

Ühiskanalisatsioon on lahkvoolne, sademeveetorustikku Mõniste külas ehitatud ei ole. 

Mõniste reoveepuhasti rajati 2009. aastal ja rekonstrueeriti 2016. aastal. Biotiikide ette on paigaldatud 30 m3 

septik. Biotiikide (2 tk) pindala on 3800 m2. OÜ Agua Consult Baltic poolt koostatud Mõniste ja Saru asula 

reostuskoormuse uuringu järgi on keskmine reostuskoormus 57 ie (max 85 ie, kinnitatud reoveekogumisala järgi 

300 ie). Hüdrauliline projektijärgne jõudlus on 32,7 m3/ööp. Reostuskoormuse järgi arvutatud jõudlus 3,4 kg 

BHT7/ööp. Puhasti tõhusus BHT7 järgi on 93,5%. 2020. aastal ei viidud jääkaktiivmuda ära, edaspidi viiakse ja 

doseeritakse see Rõuge puhastisse. 

Tulevikus tuleb ümber vaadata Mõniste küla reoveekogumisala suurus inimekvivalentides, viia see vastavusse 

reaalse olukorraga ning vähendada, kui see on vajalik. 

Puhasti ehituskonstruktsioonide ja tehnoloogiliste seadmete seisund on hea, järelpuhasti tehniline seisund on 

rahuldav. Biotiigid vajavad puhastamist. 

Kogumisala nimetus Mõniste Pindala 15 ha 

Registrikood RKA0860556 Koormus 300 

Tüüp Alla 2000 ie 

Asukoht Võru maakond, Rõuge vald, Mõniste küla 

 

Joonis 10. Mõniste küla reoveekogumisala kaart 
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 Nursi küla 

OÜ Rõuge Kommunaalteenuse poolt hallatavast Nursi korterelamute puurkaevust (kataster 10867, rajatud 

1957. a) varustatakse joogiveega ligikaudu 130 elanikku (3 kortermaja 20 korteriga ja 2 majapidamist). 

Ühisveevärgiteenust kasutavate elanike osakaal kogu asula elanike arvust on 89,04%. 

2007. aastal puukaev/pumpla rekonstrueeriti, rajati uus pumbamaja hoone ning vahetati välja kõik pumbamaja 

seadmed. Rekonstrueerimise tulemusena viidi joogivesi nõuetele vastavaks. Puurkaevu veetoodang oli 2020. 

aastal 1466 m3. 

Veetorustiku pikkus on ligikaudu 3 km. 2007. aastal viidi läbi vee- ja kanalisatsioonisüsteemi 

rekonstrueerimistööd, mille käigus rajati uusi veetrasse ligikaudu 3000 m ulatuses. 

2007. aasta rekonstrueerimistööde käigus rajati uued ühiskanalisatsioonitrassid Nursi korterelamute juurde. 

Kanalisatsioonitorustiku kogupikkus on ligikaudu 1600 m. Korterelamute reovesi juhitakse puhastisse, milleks 

on kaks biotiiki kogupinnaga 2000 m2. Vee-ettevõtja ühiskanalisatsiooniteenust kasutavate elanike arv on 80. 

2020. aastal puhastati reoveepuhastis 1466 m3 reovett. 

Nursi koolimaja puurkaev (kataster 10775, rajatud 1993) varustab veega külakeskuse tarbijaid ja 6 

kodumajapidamist. Vee erikasutuse keskkonnaluba puurkaevu veevõtu kohta ei ole, kuna tarbimine on väiksem 

kui 5 m3 päevas. Reoveepuhastusseadmed piirkonnas puuduvad. Külakeskuses tekkiv reovesi kogutakse 

kogumiskaevudesse (20 m3 ja 15 m3). 

 Ruusmäe küla 

 Ruusmäe küla veevarustus 

Ruusmäe külas elas 2021. aasta 1. jaanuari seisuga 147 inimest. Ühisveevärgiga on liitunud ligikaudu 126 

inimest, liitumisvõimalus on loodud 128 inimesele. Kokku on külas ühisveevärgiga liitunud ligikaudu 83% asula 

elanikest. 2020. aastal tarbiti ühisveevärgist 2315 m3 vett. Olemasolev veetorustik on rekonstrueeritud. Vee 

peatorustiku pikkus on 2,035 km. 

Ruusmäe küla ühisveevärki varustab veega puurkaev (katastri nr 50567), mis on rajatud 2011. aastal. Selle 

tootlikkus on 7 m3/h (veepuhastusjaamas toimub aereerimine ning raua- ja mangaaniärastus). Veevärgivesi 

vastab Eesti Vabariigis joogiveele kehtestatud nõuetele. 

Ruusmäe küla kanalisatsioon 

Kanalisatsioonitorustikud rekonstrueeriti 2013. aastal. Ühiskanalisatsioonitorustike ja -kaevude tehniline 

seisukord on hea. Kanalisatsiooni peatorustiku pikkus on 1,970 km. 

Asula reovesi juhitakse reoveepuhastisse (Bioclere B 280, rajatud 1997. aastal). Ruusmäe asulast tuleneva 

reostuskoormuse analüüsimisel saadi keskmiseks vooluhulgaks 14,5 m3/ööp ning reostuskoormuseks 6,5 kg 

bht7 päevas, mis inimekvivalentides on 108 ie (allikas: Haanja ja Ruusmäe asula reostukoormuse uuring). 
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Jääkaktiivmuda hulk on 49 m3/a. Jääkaktiivmuda kuivaine sisaldus on 2%. Kogu jääkaktiivmuda veetakse Võru 

puhasti settetöötlusesse. Reoveepuhasti jaoks on 2019. aastal AS Võru Vesi saanud SA-lt 

Keskkonnainvesteeringute Keskus toetuse. Projekti kogumaksumus 229 533 eurot, millele lisandub käibemaks. 

Tööd teostatakse 2021. aastal. 

Kogumisala nimetus Ruusmäe Pindala 17,4 ha 

Registrikood RKA0860564 Koormus 129 

Tüüp Alla 2000 ie 

Asukoht Võru maakond, Rõuge vald, Ruusmäe küla 

 

Joonis 11. Ruusmäe küla reoveekogumisala kaart 

 Rõuge alevik 

Rõuge aleviku veevarustus 

Rõuge alevikus on viimastel aastatel kasvanud vee- ja kanalisatsiooniteenuste kasutajate hulk. Kasv on toimunud 

eratarbijate osas ning on eelkõige tingitud ühisveevärgi ala suurendamisest, vee- ja reoveepuhastuse kvaliteedi 

tõusust ning sellest tingitud kasulikkusest eratarbijatele. Ettevõtetest ja asutustest tarbijate arv pole muutunud. 

Rõuge eratarbijate hulka on arvatud 98 lepingulist tarbijat ja 17 ettevõtte/asutuse lepingut. Vee võtmiseks 

kasutatakse kahte puurkaevu (kataster 10873, rajatud 1964. aastal; kataster 10870, rajatud 1964. aastal). Esimene 

neist on maapealse rekonstrueeritud pumbamajaga ja paikneb korruselamute piirkonnas. Ka teine puurkaev on 

rekonstrueeritud. Tegemist on osaliselt maa-aluse pumbajaamaga, mis asub töökodade piirkonnas. Puurkaevud 

on omavahel ühendatud. Vee erikasutuse keskkonnalubade alusel on lubatud veevõtt kummastki puurkaevust 
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17 880 m3 aastas. Ekspluateeritavaks põhjaveekompleksiks on Kesk-Devon. Veevärgivesi vastab Eestis 

joogiveele kehtestatud nõuetele. Veetorustiku pikkus on ligikaudu 7,9 km. 

Rõuge aleviku kanalisatsioon 

Rõuge aleviku kanalisatsioonitorustiku pikkus on ligikaudu 6,8 km. Rõuge aleviku heitveed kanaliseeritakse 

Rõuge puhastisse. 

Rõuge reoveepuhasti koosneb reoveepumplast, tehnohoonest, annuspuhastist Wavin Labko BioKem 600 ja 

mudatahendusväljakust. Reovesi juhitakse asulast isevoolse toru kaudu reoveepumplasse. Reoveepumplast 

pumbatakse reovesi reoveepuhastisse. Reoveepuhastus algab mehaanilise puhastusega võreseadmes ning jätkub 

bioloogilise puhastusega annuspuhasti protsessimahutites. Liigmuda käitlemiseks on reoveepuhasti kõrval 

mudatahendusväljak. Purgimissõlme peab rajama reoveekogumisalale, mille reostuskoormus on alla 1000 ie, 

kui lähim purgimissõlm asub kaugemal kui 30 km. Rõuge puhastile on planeeritud rajada purgimissõlm, kuna 

valla territooriumil on reoveekogumisalad (nt Mõniste, Varstu, Misso), mis jäävad kaugemale kui 30 km 

lähimast olemasolevast (Võru RVP) purgimissõlmest. 

2020. aastal puhastati reoveepuhastis 14 432 m3 reovett. Puhastatud reovesi juhitakse Lumbikraavi. Puhasti 

avarii korral ja siis, kui juurdetulev vooluhulk on väga suur, juhitakse reovesi biotiiki.  

 

 
Kogumisala nimetus Rõuge Pindala 116,6 ha 

Registrikood RKA0860553 Koormus 632 

Tüüp Alla 2000 ie 

Asukoht Võru maakond, Rõuge vald, Rõuge alevik 

Joonis 12. Rõuge aleviku reoveekogumisala kaart 
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 Saru küla 

Saru küla veevarustus 

Saru küla ühisveevärgiga on liitunud 128 inimest, so kõik, kellele on loodud liitumisvõimalus. Saru külas elas 

01.01.2021 seisuga 210 elanikku, seega on ühisveevärgiga liitunud ligikaudu 61% asula elanikest. Ühisveevärgi 

torustiku kogupikkus on 1,73 km.  

Saru puurkaevu (50599) põhjavett tarbiti 2020. aastal 3432 m3. Tarbijatele suunatav vesi läbib veetöötlusjaama. 

Vett puhastatakse rauaeralduse ja aereerimise teel, projekteeritud maksimaalne jõudlus on 1,8 m3/h. 

Veetöötlusjaam ehitati 2012. aastal. Saru küla veevõrk on suures osas rekonstrueeritud. Ühisveevarustuse 

toimimises ÜVVK arendamise kava koostamise ajal suuremad probleemid puuduvad. 

Saru küla kanalisatsioon 

Saru külas on ühiskanalisatsiooniga liitunud 85 inimest, so ligikaudu 40% kogu küla elanikest. 

Ühiskanalisatsiooni torustiku kogupikkus on 0,68 km. Ühiskanalisatsioon on lahkvoolne, sademeveetorustikku 

Saru külas ehitatud ei ole. 

Saru elamute reoveepuhasti rajati 2015. aastal. Puhasti on annuspuhasti. Hüdrauliline projektijärgne jõudlus on 

4,5 m3/ööp. Puhasti tõhusus BHT7 järgi on 97,5%. 2020. aastal ei viidud jääkaktiivmuda ära, edaspidi viiakse 

ja doseeritakse see Rõuge puhastisse. 

Puhasti ehituskonstruktsioonide ja tehnoloogiliste seadmete seisund on hea, see ei vaja rekonstrueerimist. 

Olulisem tööstusettevõte külas on puidutööstus AS Viljandi Aken ja Uks. Sealt puhastile juhitav reovesi on oma 

koostiselt olmereovesi.  

Vee- ja kanalisatsioonisüsteemid on välja arendatud ka Saru Lasteaia (Andruse) piirkonnas. Vee ja 

kanalisatsiooniga on varustatud neli kinnistut. Vee tarbijaid on 23 ja nende tarbimine jääb alla 5 m3 ööpäevas, 

2020. aastal oli tarbimine 940 m3 aastas ja see ei kuulu vee erikasutuse keskkonnaloa kohustuse alla. Saru 

Lasteaia piirkonnas on üks veevõrk, mis baseerub Oja talu maaüksusel (katastritunnus 49301:002:0068) asuval 

Andruse puurkaevul (katastri nr 10903). Puurkaevule on paigaldatud veetöötlusseadmed, ühisveevärgi vett 

tarbivad ühe kortermaja ning eramajade elanikud. 

Saru Lasteaia piirkonna ühisveevärgi torustike kogupikkus on ligikaudu 385 meetrit. Veetorustik koosneb 

valdavalt metalltorudest, mille läbimõõdu ja materjali kohta andmed puuduvad. Veetorustik on ÜVVK kava 

uuendamise ajal amortiseerunud. 

Saru Lasteaia piirkonnas toimub reovee puhastamine elamutest ida suunas Ahelo jõe lammialal asuvas biotiigis. 

Reovesi voolab puhastini isevoolselt, torustike kogupikkus on ligikaudu 305 m. Kanalisatsioonitorustike 

materjali ja läbimõõdu kohta andmed puuduvad, torustik on rajatud enam kui 20 aastat tagasi. Biotiik on rajatud 

1990. aastal ning selle pindala on ligikaudu 745 m2. 



 

Rõuge valla ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamise kava 2021−2032  
 

55 

 

 Varstu alevik 

Varstu aleviku veevarustus 

Varstu alevikus elas 01.01.2021 seisuga 329 inimest. Ühisveevärgiga on seotud 300 elanikku, see teeb 91% 

asula elanikkonnast. 

Varstu alevikus osutab veeteenust OÜ Rõuge Kommunaalteenus, kellel on 62 ühisveevärgi kliendilepingut. 58 

lepingut (sh Pilpa 23 lepingut) on elanikkonnaga ja 4 asutuste ja ettevõtetega. Varstu keskasula puurkaevu 

teenindatava torustiku kogupikkus on ligikaudu 9,4 km. 2007. aastal rekonstrueeriti 1,4 km veetorustikku.  

2020. aastal tarbiti ühisveevärgist 16 593 m3 vett. OÜ-le Rõuge Kommunaalteenus on väljastatud vee 

erikasutuse keskkonnaluba Varstu alevikus vee tootmiseks puurkaevudest (katastri nr 10890). Puurkaevude 

sanitaarkaitsevöönd on 50 m. Veevõtt toimub Kesk-Devoni (D2) põhjaveekogumist. Puurkaevud on rahuldavas 

seisus. 2006. aastal paigaldati Varstu aleviku puurkaevule rauaärastusseadmed. Varstu aleviku vesi puhastatakse 

põhjavees olevast rauast aereerimise teel, tootlikkusega 8 m3/h. Puurkaevu vesi vastab veeseadusega joogiveele 

kehtestatud nõudmistele. 2021. aastal on kavas paigaldada Varstu pumplale ja puhastile uued seadmed ning 

automaatika. 

Varstu aleviku kanalisatsioon 

Ühiskanalisatsiooniga on liitunud 250 inimest, so 76% aleviku elanikest, kellele on loodud liitumisvõimalus. 

Ülejäänud elanikkond juhib tekkiva reovee kas kogumiskaevudesse või septikutesse. Reoveepuhastile juhitav 

reovesi on oma koostiselt olmereovesi, tööstuslikku reovett Varstu ühiskanalisatsiooni puhastisse ei juhita. 

Kanalisatsioonitorustike pikkus on ligikaudu 4,8 km, sellest 3,2 km on uuendatud. Varstu reoveepumpla 

(kultuurikeskuse juures) on ehitatud 1990. aastal ja rekonstrueeritud koos kanalisatsiooniga 2003. aastal. Pumpla 

on heas tehnilises seisukorras. 

Varstu aleviku reoveepuhasti BIOCLERE 7,5II rajati 2004. aastal. Puhasti on projekteeritud reostuskoormusele 

7,5 m3/h. Puhasti töötab enamasti alakoormusega. 2020. aastal puhastati 10 333 m3 reovett. Probleemid tekivad 

sademete ja lumesulamise vee sattumisel kanalisatsiooni, sest siis ei suuda puhasti kogu vett vastu võtta. 

Eesvooluks on Mustjõgi. Puhasti seisukord on rahuldav. Puhastile juhitav reovesi on oma koostiselt 

olmereovesi. 

Kogumisala nimetus Varstu Pindala 34 ha 

Registrikood RKA0860544 Koormus 600 

Tüüp Alla 2000 ie 

Asukoht Võru maakond, Rõuge vald, Varstu alevik 
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 Viitina küla 

Viitina küla veevarustus ja kanalisatsioon 

Viitina külas on veevarustuse ja ühiskanalisatsiooni pakkujaks OÜ Rõuge Kommunaalteenus, kes haldab Viitina 

keskuse puurkaevu (kataster 10876, rajatud 1966. a). Vee erikasutuse keskkonnaloa alusel on lubatud veevõtt 

Kesk-Devoni põhjaveekogumist Koiva vesikonnas 4000 m3/a. Puurkaevu veetoodang oli 2020. aastal 2013 m3. 

Veetarbijateks on kortermajade 85 elanikku (40 korterit), eramaja ning Viitina külakeskus ja seltsimaja. 

2008. aastal rekonstrueeriti Viitina keskuse puurkaevul põhinev veevõrk ja kanalisatsioon. Pumbamaja varustati 

veepuhastusseadmetega, selle tulemusel vastab vesi joogivee standarditele. Rajati uusi veetrasse ligikaudu 

500 m ulatuses ja kanalisatsioonitrasse ligikaudu 600 m ulatuses. 

Küla reovee puhastamine toimub biotiikides (2480 m2 ja 750 m2), mis 2008. aasta rekonstrueerimistööde käigus 

puhastati. Aastal 2020 puhastati reoveepuhastis 2013 m3 reovett. 

Kogumisala nimetus Viitina Pindala 7 ha 

Registrikood RKA0860554 Koormus 154 

Tüüp Alla 2000 ie 

Asukoht Võru maakond, Rõuge vald, Viitina küla 

Joonis 13. Varstu aleviku reoveekogumisala kaart 
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3.2. Sademe-, pinnase- ja pinnavee äravoolurajatised 

Sademevee suublasse juhtimine peab vastama keskkonnaministri 08.11.2019 määruse nr 61 „Nõuded reovee 

puhastamise ning heit-, sademe-, kaevandus-, karjääri- ja jahutusvee suublasse juhtimise kohta, nõuetele 

vastavuse hindamise meetmed ning saasteainesisalduse piirväärtused“ nõuetele ning veeseaduse § 20 kohaselt 

on reovesi olmes, tööstuses või muus tootmises tekkinud vesi, mis ületab kehtestatud heite piirväärtusi ja mida 

tuleb enne suublasse juhtimist puhastada. Reoveeks peetakse ka ühisvoolsesse kanalisatsiooni juhitud 

sademevett. Olemasolev drenaaži- ja sademeveesüsteem on vajalik hoonete hea tehnilise seisukorra säilimiseks 

ning tuleks korrastada.  

Krabi, Nursi, Ruusmäe ja Viitina külades ning Varstu alevikus eraldi sademevee torustikke rajatud ei ole ja 

neid pole ka käesoleva arendamise kava kohaselt planeeritud. 

Haanja külas sademeveekanalisatsioon puudub. Planeeritud on Haanja koolimaja sademevee ärajuhtimine 

sademevee kanalisatsiooniga kaupluse ja koolimaja vaheliselt üleujutatud alalt. 

Kuutsi külas on sademeveekanalisatsioon rajatud Mõniste kooli territooriumile. Sademeveetorustiku 

kogupikkus on ligikaudu 270 meetrit ning sademevesi juhitakse selle kaudu Mõniste−Tiitsa−Karisöödi tee ääres 

olevasse maanteekraavi. Mujal juhitakse sademevesi platsidelt ja teedelt ümbritsevatele haljasaladele, kus see 

imbub pinnasesse. Osaliselt juhitakse asula territooriumilt kraavitusega kogutav sademevesi Mustjõkke. 

Mustjõgi ja ojad on aastaringselt küllaltki väikese vooluhulgaga ega põhjusta külas üleujutusi. 

Joonis 14. Viitina küla reoveekogumisala kaart 
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Misso alevikus eraldi sademeveetorustikke rajatud ei ole ega planeerita seda ka käesoleva arendamise kava 

kohaselt. Sademe- ja lumesulamisvee ärajuhtimiseks on Misso alevikus liigendatud reljeefi tõttu kõige 

sobivamaks lahenduseks kraavid. Eraldi torustiku väljaehitamine ei ole otstarbekas kõrge ehitusmaksumuse ja 

hoolduskulude tõttu. 

Mõniste külas sademeveekanalisatsioon puudub. Enamasti valgub sademevesi haljasaladele, kus imbub 

pinnasesse. Lume sulamisel ja suuremate vihmadega satub ka kanalisatsiooni. Sademevee ärajuhtimiseks on 

mitmel pool rajatud kraavid. 

Rõuge alevikus on sademevee ärajuhtimine rajatud korterelamute juurde. Enamasti valgub sademevesi 

haljasaladele, kus imbub pinnasesse. Sademevee ärajuhtimiseks on mitmel pool rajatud kraavid. 

Saru küla keskuses on sademeveekanalisatsioon rajatud üksnes puidutööstuse kinnistule. Sademevesi juhitakse 

keskusest lääne poole jäävasse kraavi ning selle kaudu Mustjõkke. Sademeveetorustiku kogupikkus on ligikaudu 

240 meetrit. 

3.3. Tulekustutusvee saamise lahendused 

Tulekahju olukorras on aluseks standardi EVS 812-6:2012 „Ehitiste tuleohutus“ VI osas esitatud nõuded. 

Olemasolevate puurkaevude tootlus ei taga sageli hüdrantide kasutamiseks vajalikku vooluhulka. Tuletõrje 

veevajadusega veehaarde ja torustiku projekteerimisel ei arvestata, kuna kustutusvee normvooluhulga 

tagamiseks vajalik torustiku diameeter ei võimalda anda elanikele kvaliteetset joogivett (vee viibeaeg torustikes 

enne tarbijani jõudmist ületaks normikohase kaks ööpäeva). 

EVS 812-6:2012 jaotuse 5 kohaselt on arvutuslik tulekustutuse vooluhulk määratletud järgnevaga: 

 Samaaegsete tulekahjude arv (elanike arv kuni 30 000) − 1, 

 Kustutusvee normvooluhulk 

 10 l/s kuni 2-korruselistele elamutele, 

 15 l/s 3- kuni 8-korruselistele elamutele ja hoonestusele kubatuuriga 1000−25 000 m3 (kool jms). 

Objektidel ja piirkondades, kus tulekustutusvee tagamiseks tehnilis-majanduslikel kaalutlustel ei ole mõistlik 

välja ehitada ühisveevärgile paigaldatud hüdrantidega tuletõrjeveevärki, võib selle asendada loodusliku 

veekoguga või tuletõrje veehoidlaga. Päästeautoga looduslikust tuletõrje veevõtukohast tulekustutusvee 

kättesaamiseks peab see olema varustatud isevoolu tarnetoruga, mis on ühendatud kuivhüdrandiga. Kui tuletõrje 

veevarustuse kustutusvee allikana kasutatakse looduslikke veevõtukohti, peab vee sügavus veekogus olema 

vähemalt 1,5 m. Isevoolu tarnetoru minimaalne siseläbimõõt peab olema 200 mm. 

Tuletõrje veevõtukohtade asukohad on näidatud asumite kaupa kava lisadeks olevatel joonistel „Ühisveevärgi 

ja -kanalisatsioonirajatised“. 

Haanja külas on tuletõrjevee võtmise võimalus tagatud koolimaja ja suusakeskuse vahetus läheduses 

paiknevast tiigist. Veevõtukoht on tähistatud. Kokku on Haanjasse planeeritud kolm tuletõrje veevõtukohta. 
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Krabi külas on tuletõrje veevõtukohaks paisjärv. Tuletõrje veevõtukohad on vaja nõuetekohaselt välja ehitada. 

Kokku on Krabile planeeritud kaks veevõtukohta. 

Kuutsi külas saab tuletõrjevett võtta rahvamaja juures asuvast tuletõrje veevõtukohast. Veevõtumahutid on 

suurusega 2x50 m3 ning on rajatud 2008. aastal. Juurdepääs veevõtukohale on aastaringselt hea. 

Misso alevikus on tuletõrjevee võtmise kohana planeeritud kuus veevõtukohta. 

Mõniste külas saab tuletõrjevett võtta Mõniste järve põhjaosas Võru−Mõniste−Valga maantee äärest. 

Veevõtukaev on rajatud 2008. aastal ning on nõuetekohaselt tähistatud. Juurdepääs veevõtukohale on 

aastaringselt hea. Veevõtukoht on ka Mõniste−Ape maantee ääres. Lisaks on tuletõrje veevõtumahutid olemas 

OÜ Lõunapiim farmi territooriumil. Need on suurusega 2x100 m3 ning on vett täis. Juurdepääs mahutitele on 

hea. 

Nursi külas on 2020. aastal loodud kaks tuletõrje veevõtukohta: Ägli kinnistul oleva sotsiaalmaja juurde ja 

Nursi koolimaa kinnistul asuva külakeskuse juurde. 

Ruusmäe külas tuleb nõuetele vastavad tuletõrje veevõtmise kohad ja ligipääsud neile välja ehitada. Kokku on 

Ruusmäele planeeritud neli tuletõrje veevõtukohta. 

Rõuge alevik ja selle ümbrus: olemasolevad tulekustutusvee võtmise kohad on Sadramõtsas, Sännas, Viitinas, 

Nogo karjääris (ujumiskohas), Rõuges Suurjärve ja Liinjärve vahel ojas, Ööbikuoru keskuse juures, Rõuge 

pargis. Veetorustiku rekonstrueerimise ja laiendamise mahus paigaldati/planeeritakse paigaldada hüdrandid 

Rõuges vana apteegi, koolimaja, tankla, tervisekeskuse, katlamaja, Uus tn 1 maja ja töökoja juurde. Tuletõrje 

veevõtukohti tuleb rajada juurde vastavalt arendustegevusele (hoonestuspiirkondade rajamisel). Nõuetele 

vastavad tuletõrjevee võtmise kohad ja ligipääsud nendele on planeeritud olemasolevate tiikide või veekogude 

juurde Kaseaia kinnistule (tuleb rajada tiik), Nursi (paisu juurde), Saarlasõ, Listaku, Haki, Püssä, Ruuksu 

küladesse. 

Saru külas ei ole tuletõrjevee süsteeme rajatud. Samuti puuduvad veevõtukohad, kus oleks tagatud vee 

kättesaadavus aastaringselt. Tuletõrje veevõtukohad on planeeritud Saru lauatehase elamute ja Andruse küla 

tarbeks.  

Varstu alevikus võetakse tulekustutusvesi pinnaveekogust − Varstu järvest. Tuletõrje veevõtukohad on vaja 

nõuetekohaselt välja ehitada, kokku on Varstusse planeeritud kuus tuletõrje veevõtukohta. 
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4. Ühisveevärki ja -kanalisatsiooni teenindavad ettevõtted 

Klientide nõuetekohase ühisveevärgist veega varustamise ning ühiskanalisatsiooni abil heitvee ärajuhtimise 

ning puhastamise tagab vee-ettevõtja. Rõuge vallas osutavad veeteenust kaks vee-ettevõtet: AS Võru Vesi 

Haanja külas ja Ruusmäe külas ning OÜ Rõuge Kommunaalteenus Rõuge alevikus ja selle lähipiirkonnas, Krabi 

külas, Kuutsi külas, Misso alevikus, Mõniste külas, Nursi külas, Saru külas, Varstu alevikus ja Viitina külas.  

Vee-ettevõte AS Võru Vesi on rentinud varasid KOV-lt vastavalt riigihanke kontsessioonile aastast 2016. Rõuge 

Vallavolikogu on 22.09.2020 võtnud vastu otsuse nr 60 „Aktsiaseltsi Võru Vesi aktsiate omandamine ja 

aktsiaseltsile Võru Vesi varade üleandmine“, millega Rõuge vald hakkas AS Võru Vesi aktsionäriks Haanja ja 

Ruusmäe piirkonna ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni varadega.  

Tabelis 22 on näidatud AS Võru Vee hallatavate Haanja ja Ruusmäe külade ühisveevärgi ja  

-kanalisatsiooni teenuse kulud ning tulud 2020. aastal. Ühisveevärgi teenuse hind 2020. aastal oli 1,98 €/m3 ja 

kanalisatsiooniteenuse hind 1,98 €/m3 (sh käibemaks). 

Tabel 22. Haanja ja Ruusmäe ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni tulud ja kulud 2020. aastal (kassapõhine täitmine 

eurodes) 

 HAANJA RUUSMÄE KOKKU 

TULUD* 

Tulu vee müügist (€) 7 149,45 3 819,75 10 969,20 

Tulu kanalisatsiooni müügist (€) 5 162,85 3 771,90 8 934,75 

KOKKU TULUD (€) 12 312,30 7 591,65 19 903,95 

KULUD 

Sh ressursitasu (vesi, €) 465,24 305,96 771,20 

Sh saastetasu (vesi, €) 89,03 1386,21 1 475,24 

Sh ostetud teenus (nt fekaalivedu, rajatiste 

rekonstrueerimine vms; €)** 
8 518,65 3 078,62 11 597,27 

Sh muud kulud (nt tööjõud, masinad, üldkulud) (€) 5 071,11 1 811,81 6882,92 

KOKKU KULUD 14 144,03 6 582,60 20 726,63 

Aasta tulem (€) -1 831,73 1 009,05 -822,68 

** hoonete ja rajatiste korrashoid, tööjõukulud, amortisatsioon (va SF amortisatsioon), transpordikulud jne. 

Tabelis 23 on toodud OÜ Rõuge Kommunaalteenuse hallatavate piirkondade (Krabi, Kuutsi, Misso, Mõniste, 

Nursi, Rõuge, Saru, Varstu ja Viitina) 2020. aasta ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni teenuse kulud ja tulud 2020. 

aastal. Ühisveevärgi teenuse hind 2020. aastal oli 1,70 €/m3 ja kanalisatsiooniteenuse hind 1,90 €/m3 (sh 

käibemaks). 
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Tabel 23. Krabi, Kuutsi, Misso, Mõniste, Nursi, Rõuge, Saru, Varstu ja Viitina ühisveevärgi ning  

-kanalisatsiooni tulud ja kulud 2020. aastal (kassapõhine täitmine eurodes) 

 KRABI KUUTSI MISSO MÕNISTE NURSI RÕUGE SARU VARSTU VIITINA KOKKU 

TULUD* (€) 

Tulu vee 

müügist 
2130,67 1228,29 6322,54 6909,04 1790,66 19921,35 5526,53 8930,76 3327,34 56087,18 

Tulu 

kanalisatsiooni-

teenuse müügist 

1581,76  6732,47 7544,75 1434,52 17263,71 4542,62 6317,46 3264,32 48681,61 

KOKKU 

TULUD  
3712,43 1228,29 13055,01 14453,79 3225,18 37185,06 10069,15 15248,22 6591,66 104768,79 

KULUD (€) 

Sh ressursitasu 

(vesi) 
90,4 0 418,74 439,66 150,23 1913,69 290,37 1532,45 170,46 5006 

Sh saastetasu 

(vesi) 
27,51 0 415,09 78,58 36,75 993,68 130,16 304,19 111,07 2097,03 

Sh ostetud 

teenus (nt 

fekaalivedu, 

rajatiste 

rekonstruee-

rimine vms)**  

  460    1147,5 81  1688,5 

Sh muud kulud 

(nt tööjõukulud, 

masinad, kulum, 

elekter jne) 

2537,51 1687,36 49530,20 17622,07 4290,30 65757,12 12086,01 10900,43 8641,44 173052,44 

KULUD 

KOKKU 
2655,42 1687,36 50824,03 18140,31 4477,28 68664,49 13654,04 12818,07 8922,97 181843,97 

Aasta tulem 1057,01 -459,07 -37769,02 -3686,52 -1252,1 -31479,43 -3584,89 2430,15 -2331,31 -77075,18 

Kulum 545,24 870,28 30093,6 9064,19 1798,88 34410,75 5963,56 0 3477,12 86223,62 

Korrigeeritud 

tulem 

1602,25 411,21 -7675,42 5377,67 546,78 2931,32 2378,67 2430,15 1145,81 9148,44 

** hoonete ja rajatiste korrashoid, tööjõukulud, amortisatsioon (va SF amortisatsioon), transpordikulud jne. 
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5. ÜVVK arendamise kava koostamine 

Investeeringuprojektide väljatöötamisel saab lähtuda vee- ja kanalisatsioonisüsteemide olemasolevast olukorrast 

ning järgmistest eeldustest ja nõuetest: 

 Nõuetele vastav joogivesi peab olema tagatud kõikidele üle 50 elanikuga asulate elanikele. 

 Vee kvaliteet tarbija kraanis peab investeeringuprojektide tulemusena vastama kehtivale Eesti 

joogiveestandardile. Joogivee tootmiseks kasutatav pinna- ja põhjavesi, välja arvatud põhjavee I 

kvaliteediklassi vesi, peab olema töödeldud. Sõltuvalt vee kvaliteediklassidest kasutatakse joogivee 

kvaliteedi tagamiseks järgmisi põhjavee töötlusmeetodeid: 

▪ II kvaliteediklass – vee aereerimine raua ärastamiseks ja vee filtreerimine; 

▪ III kvaliteediklass – vee eritöötlusmeetodid, mis võimaldavad tagada kvaliteetse joogivee 

saamise kõikide näitajate osas, vajadusel desinfitseerimine. 

- Vee viibeaeg torustikes ei tohi enne tarbijani jõudmist ületada kahte ööpäeva. 

- Suublasse juhitav heitvesi peab vastama kehtivatele normidele. 

Arengukavas planeeritud tegevuste eesmärk on säilitada ja saavutada veekogude ja põhjavee hea seisund ning 

tagada nõuetele vastav joogivesi. 

5.1. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni rajamise maksumuse 

kujunemine 

Rajatavate vee- ja kanalisatsioonirajatiste maksumuse arvutamisel on lähtutud tabelis 24 esitatud hindadest, 

mida on soovitanud keskkonnainvesteeringute keskus. 

Tabel 24. Vee- ja kanalisatsioonitorustike rajamismaksumuse arvutamise aluseks võetud torustike hinnad 

 Ühik Min hind (€) Max hind (€) 

Veetoru De32-110 ehitamine* jm 65 100 

Isevoolse kanalisatsioonitoru De110-400 

ehitamine 

jm 

 

80 120 

Survekanalisatsioonitoru De32 − De110 

ehitamine 

jm 60 90 

Reoveepumplate ehitus kuni 5,0 l/s kompl 19 500 30 000 

Reoveepumplate ehitus kuni 10,0 l/s kompl 22 000 34 000 

* Ehitamine on nii rajamine kui ka rekonstrueerimine kinnisel või lahtisel meetodil. 

Märkused:  

Veetoru ehitamise hinnad ei sisalda liitumispunkti, kinnistusiseste torude ja tuletõrjehüdrantide rajamist, hülsi 

maksumust (kinnisel meetodil rajamisel), üldkulusid ja käibemaksu. Hinnad sisaldavad torusõlmede maksumust 

ning vajalikke kaeve- ja taastamistöid. 

Kanalisatsioonitoru ehitamise hinnad ei sisalda liitumispunkti ja kinnistusiseste torude rajamist, hülsi 

maksumust (kinnisel meetodil rajamisel), üldkulusid ning käibemaksu. Hinnad sisaldavad vajalike vahekaevude 

maksumust ning kaeve- ja taastamistöid. 
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Reoveepumplate ehitamise hinnad ei sisalda käibemaksu ega üldkulusid, kuid sisaldavad reoveepumplate ja 

elektri- ning automaatikatööde materjali ning töö maksumust.  

Torude ehitamisel ühises kaevikus tuleb lähtuda tööde hindade vahemikust igale torule. Näiteks veetoru De32 

ja kanalisatsioonitoru De110 maksumus ühises kaevikus peaks jääma vahemikku 145 eurost 220 euroni. 

Ühtekuuluvusfondi 2014−2020 rahastamisperioodi meetme „Veemajandustaristu arendamine“ ja SA KIK 

keskkonnaprogrammi veemajanduse programmi rahastamise tingimuste kohaselt tuleb taotluse juurde koostada 

alternatiivide analüüs, mille põhjal tuleb välja selgitada majanduslikult soodsaim alternatiiv projekti eesmärkide 

saavutamiseks.  

Toetustaotlustes esitatud ühikuhinnad peavad jääma etteantud minimaalse ja maksimaalse hinna vahemikku. 

Ühikuhindade määramisel on kasutatud Keskkonnaprogrammist ja Ühtekuuluvusfondist rahastatud 18 projekti 

tegelike riigihangete tulemusel selgunud ehitushindade infot 2017. aastast. Minimaalselt on arvestatud 4 projekti 

näidet ühe töö ühikuhinna kujundamisel, keskmiselt 10 projekti näidet. Saadud näidete keskmisest on 

kujundatud minimaalne ja maksimaalne ühikuhinna vahemik. Tööde kogumaksumus peab sisaldama kõiki 

kulusid, sh liitumispunktide rajamist, taastamist, omanikujärelevalvet jm kulusid. Arengukavas esitatud projekti 

maksumus on indikatiivne hind projekti taotluste koostamiseks. Riigihangete tulemusena selgub projekti tegelik 

maksumus, kus tööde maksumus võib erineda käesolevalt esitatud tööde hindade vahemikest. 

Kui projekti maksumus kujuneb hanke tulemusel kallimaks kui taotluses toodud hind, siis ei ole rahastajal (SA 

KIK) kohustust hinnaerinevuse katmiseks. SA-le KIK kaasrahastamise taotluse koostamisel tuleb arvestada, et 

taotluses toodud projekti omafinantseeringu summa ei saa väheneda hoolimata hankes selgunud tegelikust 

projekti maksumusest. Vaid põhjendatud juhul võib taotleja kasutada taotlusest erinevaid hindasid. 

Põhjenduseks võivad olla nt ebatavaliselt keerulised ehituslikud tingimused, ebatavaliselt keeruline tehniline 

lahendus vms. 

Ühikuhindasid mõjutavad asumi ehitustingimused, katete taastamise maksumused, rajatiste (pumplad, puhastid) 

võimsused jne. 

5.2. Kavandatav vee- ja kanalisatsioonisüsteem 

Kavandatud vee- ja kanalisatsioonitorustik annab Rõuge valla elanikele liitumisvõimaluse ühisveevärgi ja  

-kanalisatsiooniga, st nõuetele vastava joogivee tarbimisvõimaluse. Reoveepuhastite rekonstrueerimine tagab 

nõuetekohase puhastusprotsessi. 

Uute tehnovõrkude kavandamisel (trassid veekogude kalda ehituskeeluvööndites) tuleb arvestada 

looduskaitseseaduse (edaspidi LKS) § 38 lõikes 3 sätestatut, et ranna või kalda ehituskeeluvööndis on uute 

hoonete ja rajatiste ehitamine keelatud. Veekogude ehituskeeluvööndis ei laiene ehituskeeld kehtestatud 

detailplaneeringu või kehtestatud üldplaneeringuga kavandatud tehnovõrgule ja -rajatisele (LKS § 38 lg 5 p 8) 

ning olemasoleva elamu tarbeks rajatavale tehnovõrgule ja -rajatisele (LKS§ 38 lg 4 p 9). Kui tegevustega 

hõlmatud ala asub kaitsealal, hoiualal, püsielupaigas või kaitstava looduse üksikobjekti kaitsevööndis, tuleb 
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ehitust reguleeriv dokumentatsioon (ehitusteatis, projekteerimistingimused, ehitusluba, detailplaneering) 

tulenevalt looduskaitseseaduse § 14 lg 1 kooskõlastada kaitseala valitsejaga. Endise Rõuge valla territooriumil 

puudub üldplaneering, seega tuleb ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni tehnovõrkude kavandamisel arvestada LKS 

§ 38 lõike 5 punkti 8. 

Arendamise kavas on planeeritavad vee- ja kanalisatsioonisüsteemide arendamise tegevused jaotatud 

etappideks, tulenevalt valla ja vee-ettevõtte majanduslikest võimalustest ning vajadustest. Projektide etappidesse 

jagamine ühtlustab valla eelarvele langevat finantskoormust ja vee-ettevõtte laenukoormust ning aitab ära hoida 

ühisveevarustuse ja -kanalisatsiooni teenuse hinna hüppelist kasvu. Seejuures tuleb tagada iga järgneva etapi 

sõltumatu, kuid samas eelnevate etappidega sidus väljaehitamine või rekonstrueerimine. Ühisveevärgi ja  

-kanalisatsiooniga piirkonnas on kaardistatud olemasolevad vee- ja kanalisatsioonirajatised ning koostatud 

perspektiivsed arenguskeemid (vt töö lisades esitatud jooniseid). 

Optimaalse veevõrgu projekteerimiseks tuleb koostada veevõrgu hüdromudel, kus konfiguratsiooni valikul 

lähtutakse arendamise kava lahendusest. Veevõrgu sõlmedeks on tarbimise ja selle jaotuse seisukohalt olulised 

punktid veevõrgul ning mudeli sõlmede geodeetilised kõrgusmärgid. Minimaalne rõhk liitumispunktis peaks 

olema üldjuhul mitte vähem kui 2,0 bar. Maksimaalne soovitatav rõhk liitumispunktis on 7,0 bar. 

5.3. Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendusmeetmete 

prognoosid 

Investeerimisprojektid on plaanitud ellu viia vastavalt rahastamise võimalustele. Need on jaotatud kaheks 

erinevaks etapiks: 

 Esimeses etapis on planeeritud olemasoleva vee- ja kanalisatsioonitaristu rekonstrueerimine. 

 Teises etapis on planeeritud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni laiendamine eesmärgiga luua suuremale 

osale elanikest liitumisvõimalus. Suurem kliendibaas vähendab survet vee- ja kanalisatsiooniteenuse 

hinnatõusule, parandab elukvaliteeti ja keskkonnaseisundit. 

Teise etapi tööde elluviimine on seotud riskiga, et tehtud investeering ei leia piisavat kasutust (elanikud ei liitu 

väljaehitatud ühisveevärgi ja -kanalisatsiooniga). Hinnangulise maksumuse arvutamisel on arvestatud 

maksimaalsete ühikuhindadega KIK-i soovituslikest hindadest.  

Tabel 25. Haanja küla planeeritud investeeringud aastateks 2021–2024 

Projekti osa Kirjeldus Ühik Kogus 
Hind 

(tuh €) 

Survekanalisatsioon Olemasoleva survekanalisatsiooni torustiku 

rekonstrueerimine 
m 200 18 

Veetorustik Veetorustiku rajamine kuni reoveepuhastini m 240 24 

Reoveepumpla Olemasoleva reoveepumpla rekonstrueerimine kompl 1 30 

Veehaare Haanja veehaarde (katastri nr 10237) tehniline ja ehituslik 

osaline rekonstrueerimine 
kompl 1 20 
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Projekti osa Kirjeldus Ühik Kogus 
Hind 

(tuh €) 

Reoveepuhasti Reoveepuhasti ehituslik ja tehniline rekonstrueerimine kompl 1 230 

Tuletõrje 

veevõtukoht 

Tuletõrje veevõtukoha väljaehitus 
kompl 3 30 

 Kokku 352 

 Uuringud 3% 

Projekteerimine 7% 

Ettenägematud kulud, hinnakõikumised 10% 

Projektijuhtimine, ehitusjärelevalve 5% 

88 

  KOKKU 440 

Tabel 26. Haanja küla planeeritud investeeringud aastateks 2025−2032 

Projekti osa Kirjeldus Ühik Kogus 
Hind 

(tuh €) 

Veetorustik  

  

Veetorustiku ehitamine, sulgseadmete paigaldamine 

veevõrgule 
m 1600 160 

Kanalisatsioon Isevoolse kanalisatsioonitorustiku DN160 

rekonstrueerimine, kaevude paigaldamine 

kanalisatsioonivõrgus 

m 850 102 

Sademevee-

kanalisatsioon 

Isevoolse sademeveekanalisatsiooni torustiku 

ehitamine/rekonstrueerimine, vanade kaevude asendamine 

sademevee kanalisatsioonivõrgus 

m 400 36 

Sademeveekraavid Sademeveekraavide puhastus m 400 16 

 Kokku 314 

 Uuringud 3% 

Projekteerimine 7% 

Ettenägematud kulud, hinnakõikumised 10% 

Projektijuhtimine, ehitusjärelevalve 5% 

79 

  KOKKU  393 

Tabel 27. Ruusmäe küla planeeritud investeeringud aastateks 2021–2024 

Projekti osa Kirjeldus Ühik Kogus 
Hind 

(tuh €) 

Reoveepuhasti Reoveepuhasti ehituslik ja tehniline rekonstrueerimine kompl 1 229 

Surve-

kanalisatsioon 

Olemasoleva survekanalisatsioonitorustiku 

rekonstrueerimine 
m 98 9 

Kanalisatsioon Isevoolse kanalisatsioonitorustiku DN160 

rekonstrueerimine, kaevude paigaldamine 

kanalisatsioonivõrgus 

m 415 50 

Tuletõrje 

veevõtukoht 

Tuletõrje veevõtukoha väljaehitus 
kompl 4 40 

  Kokku     328 

  Uuringud 3% 

Projekteerimine 7% 
    82 
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Projekti osa Kirjeldus Ühik Kogus 
Hind 

(tuh €) 

Ettenägematud kulud, hinnakõikumised 10% 

Projektijuhtimine, ehitusjärelevalve 5% 

  KOKKU     410 

Tabel 28. Misso aleviku planeeritud investeeringud aastateks 2021–2024 

Projekti osa Kirjeldus Ühik Kogus 
Hind 

(tuh €) 

Surve-

kanalisatsioon 

Survekanalisatsiooni torustiku ehitamine 
m 180 16 

Reoveepumpla Reoveepumpla ehitamine kompl 1 30 

Veetorustik  

  

Veetorustiku ehitamine, sulgseadmete paigaldamine 

veevõrgule 
m 180 18 

Tuletõrje 

veevõtukoht 

Tuletõrje veevõtukoha väljaehitus 
kompl 6 50 

Kanalisatsioon Isevoolse kanalisatsioonitorustiku DN160 

rekonstrueerimine, kaevude paigaldamine 

kanalisatsioonivõrgus 

m 90 11 

 Kokku 125 

 Uuringud 3% 

Projekteerimine 7% 

Ettenägematud kulud, hinnakõikumised 10% 

Projektijuhtimine, ehitusjärelevalve 5% 

31 

  KOKKU  156 

Tabel 29. Misso aleviku planeeritud investeeringud aastateks 2025−2032 

Projekti osa Kirjeldus Ühik Kogus 
Hind 

(tuh €) 

Veetorustik  

  

Veetorustiku ehitamine, sulgseadmete paigaldamine 

veevõrgule 
m 202 20 

Kanalisatsioon Isevoolse kanalisatsioonitorustiku ehitus DN160 kaevude 

paigaldamine kanalisatsioonivõrgus 
m 800 96 

 Kokku 116 

 Uuringud 3% 

Projekteerimine 7% 

Ettenägematud kulud, hinnakõikumised 10% 

Projektijuhtimine, ehitusjärelevalve 5% 

29 

  KOKKU  145 
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Tabel 30. Varstu aleviku planeeritud investeeringud aastateks 2021–2024 

Projekti osa Kirjeldus Ühik Kogus 
Hind 

(tuh €) 

Reoveepuhasti Reoveepuhasti ehituslik ja tehniline rekonstrueerimine kompl 1 220 

Veetorustik  

  

Veetorustiku rekonstrueerimine, sulgseadmete 

paigaldamine veevõrgule, veemõõdukaevu paigaldamine 
m 1650 165 

Tuletõrje 

veevõtukoht 

Tuletõrje veevõtukoha väljaehitus 
kompl 6 50 

Kanalisatsioon Isevoolse kanalisatsioonitorustiku DN160 

rekonstrueerimine, kaevude paigaldamine 

kanalisatsioonivõrgus 

m 1020 122 

Reoveepumpla Reoveepumpla ehitamine kompl 1 30 

 Kokku 587 

 Uuringud 3% 

Projekteerimine 7% 

Ettenägematud kulud, hinnakõikumised 10% 

Projektijuhtimine, ehitusjärelevalve 5% 

147 

  KOKKU  733 

Tabel 31. Krabi küla planeeritud investeeringud aastateks 2025−2032 

Projekti osa Kirjeldus Ühik Kogus 
Hind 

(tuh €) 

Reoveepuhasti Reoveepuhasti ehituslik ja tehniline rekonstrueerimine 

(võrekaevust, septikust ja biotiigist koosnev 

reoveepuhasti) 

kompl 1 50 

Tuletõrje 

veevõtukoht 

Tuletõrje veevõtukoha väljaehitus 
kompl 2 20 

 Kokku 60 

 Uuringud 3% 

Projekteerimine 7% 

Ettenägematud kulud, hinnakõikumised 10% 

Projektijuhtimine, ehitusjärelevalve 5% 

15 

  KOKKU 75 

Tabel 32. Mõniste küla planeeritud investeeringud aastateks 2021−2024 

Projekti osa Kirjeldus Ühik Kogus 
Hind 

(tuh €) 

Reoveepuhasti Biotiikide puhastamine, piirdeaia ehitamine kompl 1 14 

Kanalisatsioon Isevoolse kanalisatsioonitorustiku DN160 

rekonstrueerimine, kaevude paigaldamine 

kanalisatsioonivõrgus 

m 

2450 294 

Tuletõrje 

veevõtukoht 

Tuletõrje veevõtukoha väljaehitus kompl 

2 20 
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 Kokku 314  

 Uuringud 3% 

Projekteerimine 7% 

Ettenägematud kulud, hinnakõikumised 10% 

Projektijuhtimine, ehitusjärelevalve 5% 

79 

  KOKKU 393 

Tabel 33. Saru (Andruse) küla planeeritud investeeringud aastateks 2021−2024 

Projekti osa Kirjeldus Ühik Kogus 
Hind 

(tuh €) 

Reoveepuhasti Reoveepuhasti ehituslik ja tehniline rekonstrueerimine 

(võrekaevust, septikust ja biotiigist koosnev 

reoveepuhasti) 

kompl 1 50 

Veetorustik  

  

Veetorustiku rekonstrueerimine, sulgseadmete 

paigaldamine veevõrgule, veemõõdukaevu paigaldamine 
m 335 34 

Kanalisatsioon Isevoolse kanalisatsioonitorustiku DN160 

rekonstrueerimine, kaevude paigaldamine 

kanalisatsioonivõrgus 

m 283 34 

Tuletõrje 

veevõtukoht 

Tuletõrje veevõtukoha väljaehitus 
kompl 1 10 

 Kokku 128 

 Uuringud 3% 

Projekteerimine 7% 

Ettenägematud kulud, hinnakõikumised 10% 

Projektijuhtimine, ehitusjärelevalve 5% 

32 

  KOKKU  160 

Tabel 34. Saru küla planeeritud investeeringud aastateks 2021−2024 

Projekti osa Kirjeldus Ühik Kogus 
Hind 

(tuh €) 

Kanalisatsioon Isevoolse kanalisatsioonitorustiku DN160 

rekonstrueerimine, kaevude paigaldamine 

kanalisatsioonivõrgus 

m 92 11 

Tuletõrje 

veevõtukoht 

Tuletõrje veevõtukoha väljaehitus 
kompl 1 10 

 Kokku 21 

 Uuringud 3% 

Projekteerimine 7% 

Ettenägematud kulud, hinnakõikumised 10% 

Projektijuhtimine, ehitusjärelevalve 5% 

5 

  KOKKU  26 
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Tabel 35. Rõuge aleviku planeeritud investeeringud aastateks 2021−2024 

Projekti osa Kirjeldus Ühik Kogus 
Hind 

(tuh €) 

Veetorustik  

  

Veetorustiku ehitamine, sulgseadmete paigaldamine 

veevõrgule 
m 6000 600 

Hüdrandid Hüdrantide paigaldus veevõrgule tk 4 14 

Tuletõrje 

veevõtukoht 

Tuletõrje veevõtukoha väljaehitus 
kompl 4 40 

Kanalisatsioon Isevoolse kanalisatsioonitorustiku DN160 ehitamine, 

kaevude paigaldamine kanalisatsioonivõrgus 
m 6000 720 

Reoveepuhasti 

purgimissõlm 

Purgimissõlme rajamine reoveepuhasti juurde 
kompl 1 45 

Reoveepumpla Reoveepumpla ehitamine kompl 1 34 

  Kokku 1 453 

 Uuringud 3% 

Projekteerimine 7% 

Ettenägematud kulud, hinnakõikumised 10% 

Projektijuhtimine, ehitusjärelevalve 5% 

363 

  KOKKU  1 816 

Tabel 36. Rõuge aleviku (Jaanipeebu ja Suurõ-Ruuga) planeeritud investeeringud aastateks 2025−2032 

Projekti osa Kirjeldus Ühik Kogus 
Hind 

(tuh €) 

Veetorustik  

  

Veetorustiku ehitamine, sulgseadmete paigaldamine 

veevõrgule (ühendamine Rõuge aleviku veevõrguga) 

m 400 40 

  Kokku 40 

 Uuringud 3% 

Projekteerimine 7% 

Ettenägematud kulud, hinnakõikumised 10% 

Projektijuhtimine, ehitusjärelevalve 5% 

10 

  KOKKU 50 

Tabel 37. Rõuge aleviku (Handimiku küla) planeeritud investeeringud aastateks 2025−2032 

Projekti osa Kirjeldus Ühik Kogus 
Hind 

(tuh €) 

Veehaare Handimiku küla veehaarde tehniline ja ehituslik 

rekonstrueerimine 

kompl 1 48 

Veetorustik  

  

Veetorustiku ehitamine, sulgseadmete paigaldamine 

veevõrgule (ühendamine Rõuge aleviku veevõrguga) 

m 690 69 

  Kokku  117 

 Uuringud 3% 

Projekteerimine 7% 
29 
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Ettenägematud kulud, hinnakõikumised 10% 

Projektijuhtimine, ehitusjärelevalve 5% 

  KOKKU  146 

Tabel 38. Viitina küla planeeritud investeeringud aastateks 2025−2032 

Projekti osa Kirjeldus Ühik Kogus 
Hind 

(tuh €) 

Veetorustik  

  

Veetorustiku ehitamine, sulgseadmete paigaldamine 

veevõrgule 

m 1500 150 

Kanalisatsioon Isevoolse kanalisatsioonitorustiku DN160 

rekonstrueerimine, kaevude paigaldamine 

kanalisatsioonivõrgus 

m 283 34 

Reoveepuhasti Reoveepuhasti ehituslik ja tehniline rekonstrueerimine 

(septik+filterpeenar+biotiikide puhastus) 

kompl 1 50 

Tuletõrje 

veevõtukoht 

Tuletõrje veevõtukoha väljaehitus kompl 3 30 

  Kokku  264 

 Uuringud 3% 

Projekteerimine 7% 

Ettenägematud kulud, hinnakõikumised 10% 

Projektijuhtimine, ehitusjärelevalve 5% 

66 

  KOKKU  330 

Tabel 39. Nursi küla planeeritud investeeringud aastateks 2021−2024 

Projekti osa Kirjeldus Ühik Kogus 
Hind 

(tuh €) 

Veehaare Nursi koolimaja veehaarde tehniline ja ehituslik 

rekonstrueerimine 

kompl 1 45 

Reoveekogumis 

mahuti 

Nursi koolimaja reoveekogumis mahuti rekonstrueerimine kompl 1 7 

Reoveepuhasti Reoveepuhasti ehituslik ja tehniline rekonstrueerimine 

(septik+filterpeenar+biotiikide puhastus) 

kompl 1 50 

Kanalisatsioon Isevoolse kanalisatsioonitorustiku DN160 

rekonstrueerimine, kaevude paigaldamine 

kanalisatsioonivõrgus 

m 283 34 

Tuletõrje 

veevõtukoht 

Tuletõrje veevõtukoha väljaehitus kompl 1 10 

  Kokku  146 

 Uuringud 3% 

Projekteerimine 7% 

Ettenägematud kulud, hinnakõikumised 10% 

Projektijuhtimine, ehitusjärelevalve 5% 

37 

  KOKKU 183 
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5.4. Finantseerimisplaan 

Kui ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni arendamiseks on saadud toetust riiklikest vahenditest, lähtutakse 

finantseerimisplaani koostamisel tagastamatu abi saamiseks võetud kohustustest ja selle mõjust veeteenuse 

hinnale. Projekti investeeringukulutustest kaetakse eeldatavalt 50−55% ulatuses välisest allikast. Võimalik 

kaasfinantseerija võib olla SA Keskkonnainvesteeringute Keskus. 

Reoveekäitluse valdkonnas toetatakse olemasolevate kanalisatsioonisüsteemide vastavusse viimist kehtivate 

nõuetega ja reoveekogumisalade piires kanalisatsioonisüsteemide väljaarendamist. Seoses nõuetekohase 

joogiveevarustuse tagamisega toetatakse joogiveesüsteemide rekonstrueerimist ja ehitamist koos joogivee 

puhastusseadmetega ning põhjavee hea seisundi säilitamist. Rahalise abi tegeliku allika kaasamine sõltub 

projekti elluviija edasistest sammudest, st sellest, kas projektile otsitakse rahalist toetust või mitte. 

Toetuse saaja finantseerib investeeringukulutusi eeldatavalt 45−50% ulatuses. Ka siin sõltub tegelik 

finantseerimissuutlikkus toetuse saaja võimalustest. Samuti on võimalik, et projekti elluviija poolne rahastamise 

vajadus võib suureneda, kui muid avaliku sektori vahendeid saadakse loodetust vähem või ei saada üldse. 

Keskkonnaministri 31.01.2020 määrusest nr 10 „Keskkonnaprogrammist toetuse andmise kord ja tingimused“ 

peab Veemajanduse programmi reoveekäitluse ja joogiveevarustuse alamprogrammist ühisveevärgi ja -

kanalisatsiooni rajamiseks või rekonstrueerimiseks toetuse taotlemiseks taotleja vastama kõigile järgmistele 

tingimustele: 

 olema 100% ühele või mitmele kohaliku omavalitsuse üksusele kuuluv vee-ettevõtja; 

 olema määratud kohaliku omavalitsuse volikogu otsusega projekti piirkonnas vee-ettevõtjaks või 

taotlejale peab kuuluma projekti piirkonna veemajandustaristu; 

 olema piirkondlik vee-ettevõtja. 

5.5. Kavandatavate investeeringute mõju veeteenuse hinnale 

Vee- ja kanalisatsiooniteenuse hinnatariifide kujundamisel on arvestatud järgmisi aspekte: 

 vee- ja kanalisatsioonisüsteemide rajamiseks tehtud investeeringud; 

 iga-aastaseid vee- ja kanalisatsioonisüsteemide opereerimise kulutusi; 

 vee- ja kanalisatsiooniteenuse jätkusuutlikkuse tagamiseks tehtavaid investeeringuid; 

 keskkonna- ja ohutusnõuete täitmist; 

 leibkonna maksevõimet. 

Kavandatava investeeringu mõju arvutamisel veeteenuse hinnale võetakse investeeringu amortisatsiooni-kuluks 

5% aastas. 
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Tabel 40. Investeeringute aastane amortisatsioonikulu 

 
Ühisveevärgi ja -kanalisatsioonirajatiste 

asukoht ja ehituse etapp 

Investeeringu-

projekti 

maksumus 

(tuh €) 

Investeeringute 

aastane 

amortisatsiooni

kulu (tuh €) 

Omavahendite 

eest (50%) 

soetatud vara 

aastane kulum 

(tuh €) 

1 Haanja küla I ehitusetapp 2021−2023 440 22 11 

2 Haanja küla II ehitusetapp 2024−2027  393 19,65 9,825 

3 Ruusmäe küla I ehitusetapp 2021−2023  410 20,5 10,25 

4 Misso aleviku I ehitusetapp 2021−2023  156 7,8 3,9 

5 Misso aleviku II ehitusetapp 2024−2027  145 7,25 3,625 

6 Varstu aleviku I ehitusetapp 2021−2023 733 36,65 18,325 

7 Krabi küla II ehitusetapp 2024−2027  75 3,75 1,875 

8 Mõniste küla I ehitusetapp 2021−2023 393 19,65 9,825 

9 Saru (Andruse) küla I ehitusetapp 2021−2023  160 8 4 

10 Saru küla I ehitusetapp 2021−2023  26 1,3 0,65 

11 Rõuge aleviku I ehitusetapp 2021−2023  1 816 90,8 45,4 

12 Jaani-Peebu ja Suure-Ruuga külade II 

ehitusetapp 2024−2027  

50 2,5 1,25 

13 Handimiku küla II ehitusetapp 2024−2027  146 7,3 3,65 

14 Viitina küla II ehitusetapp 2024−2027  330 16,5 8,25 

15 Nursi küla I ehitusetapp 2021−2023 183 9,15 4,575 

  KOKKU 5 456 273 136 

  sh aastatel 2021−2023 4 317 216 108 

  sh aastatel 2024−2027 1 139 56,95 28,475  

 

Tariifide arvutamisel on arvesse võetud põhivara kulumis ainult seda osa, mis on soetatud omavahendite eest. 

Toetusrahade (tagastamatu abi) eest soetatud osa tariifide arvutamisel ei arvestata. 

Kui eeldada, et investeeringute rahastamisel kasutatakse tagastamatut abi 50% ulatuses, oleks omavahendite eest 

(50%) soetatud vara aastane kulum 136 tuh eurot. Jagades need amortisatsioonikulu summad teenuste 

tarbimismahule (2020. aasta vee realiseerimismaht elanikele 66 446 m3 ja puhastatud reovett 48 416 m3) on 

kulum ühele kuupmeetrile 0,84 eurot. 
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Eeldusel, et tarbimismaht jääb 2020. aasta tasemele, tuleks investeeringu elluviimise mõjul teenuse tariifi (1 m3 

vee ja kanalisatsiooniteenuse hind) suurendada 0,84 euro võrra. 

Veeteenuse tariifide prognoosis on eeldatud, et tarbijate arv ei vähene ja tarbitavad vee kogused jäävad samaks. 

Inflatsiooni pole arvestatud. 

Tabel 41. Investeeringute mõju veeteenuse hinnale 

Aasta 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 

Vee-

teenuse 

tarbijad 

1545 1545 1545 1545 1545 1545 1545 1545 1545 1545 1545 1545 

Kanali 

teenuse 

tarbijad 

1277 1277 1277 1277 1277 1277 1277 1277 1277 1277 1277 1277 

Vee 

hind 

€/m3 

1,70 2,54 3,38 4,22 5,06 5,90 6,74 7,58 8,42 9,26 10,10 10,94 

Kanali 

hind 

€/m3 

1,90 2,74 3,58 4,42 5,26 6,10 6,94 7,78 8,62 9,46 10,30 11,14 

Müüdud 

vesi 

elanikele 

m3 

66 446 66 446 66 446 66 446 66 446 66 446 66 446 66 446 66 446 66 446 66 446 66 446 

Realisee

ritud 

reovesi 

m3 

48 416 48 416 48 416 48 416 48 416 48 416 48 416 48 416 48 416 48 416 48 416 48 416 

Tulud 

vee-

teenuselt 

€/a 

112 958 168 773 224 587 280 402 336 217 392 031 447 846 503 661 559 475 615 290 671 105 726 919 

Tulud 

kanali-

teenuselt 

€/a 

91 990 132 660 173 329 213 999 254 668 295 338 336 007 376 676 417 346 458 015 498 685 539 354 

 

Täisstsenaariumi (investeeringutega) elluviimine aitab hoida oluliselt kokku remondikulusid ja kokkuvõttes on 

ka tariifid oluliselt madalamal tasemel kui investeeringuid tegemata jättes (0-stsenaariumi puhul). 
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6. Väiksemad külad 
Rõuge valla ÜVVK arendamise kavas ei käsitleta investeeringute planeerimisel hajaasustuses paiknevaid 

külasid, kuhu pole ühisveevärgi ja -kanalisatsioonisüsteeme rajatud. Hõreda asustuse tõttu ei ole väga paljudes 

piirkondades ühisveevärgi rajamine majanduslikult põhjendatud. Inimesed kasutavad joogivee saamiseks kas 

isiklike puurkaevude või isiklike salvkaevude vett. Eestis on käivitunud projekt kuivade kaevude asendamiseks 

või veevõrkude rajamiseks, kus kulutused kannab kolm osapoolt võrdselt − riik, kohalik omavalitsus ja 

kasusaaja. 

Üheks võimalikuks arengumudeliks on kahe- või kolmepoolne koostöö valla ja maaomanike või 

kinnisvaraarenduse projektide puhul valla ja kinnisvaraarendaja vahel. 
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Kokkuvõtteks 

Investeeringute vajadus ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni laiendamisse kuni 2024. aastani on toodud tabelites 

25−39. Reoveepuhastite rajamine alla 2000 inimesega asulates ei ole reguleeritud Euroopa Liidu direktiividega, 

kuid reoveepuhastite mitterenoveerimisel peab vee erikasutaja maksma tihti ülejõukäivat saastetasu. 

Investeeringute jaotamisel tuleb arvestada nii Eesti Vabariigi kui Euroopa Liidu vastavaid õigusnorme ja 

direktiive. Arvestama peab ka asjaoluga, et pärast investeeringute tegemist tuleb rajatud süsteeme käigus hoida 

teenuse hindadest tulevate finantsvahendite abil. 
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LISAD: Asumite dimensioneeritud vee- ja kanalisatsiooni-

rajatiste põhiskeemid  

Asumite dimensioneeritud vee- ja kanalisatsioonirajatiste põhiskeemid on esitatud eraldi dokumentidena. 

1. ÜVK-01 Rõuge alevik 

2. ÜVK-02 Handimiku küla 

3. ÜVK-03 Muhkamõtsa küla 

4. ÜVK-04 Jaanipeebu küla 

5. ÜVK-05 Jaanipeebu küla, Suurõ-Ruuga küla 

6. ÜVK-06 Viitina küla 

7. ÜVK-07 Nursi küla 

8. ÜVK-08 Nursi koolimaja piirkond 

9. ÜVK-09 Haanja küla 

10. ÜVK-10 Ruusmäe küla 

11. ÜVK-11 Misso alevik 

12. ÜVK-12 Kimalasõ küla 

13. ÜVK-13 Varstu alevik 

14. ÜVK-14 Mõniste küla 

15. ÜVK-15 Kuutsi küla 

16. ÜVK-16 Saru küla 

17. ÜVK-17 Saru Lasteaia (Andruse) piirkond 

18. ÜVK-18 Krabi küla 


